

2018-02-19

408-7825-16

Kontaktperson
Enheten för samhällsplanering
Pär Persson
010-224 1583
skane@lansstyrelsen.se

Havs- och vattenmyndigheten
Enheten för havsplanering och marina frågor
Box 11930
404 39 Göteborg
havochvatten@havochvatten.se

Slutrapport – beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Dnr 1056-16), "Framtagande av fördjupad havsplan för Öresund"

Länsstyrelsen Skåne redovisar här övergripande vad som ingått i projektet som ett komplement till slutrapporteringsblanketten (bilaga slutrapporteringsblankett2). Ett flertal dokument och kartor har tagits fram inom projektet och har redan redovisats till HaV. Dessa dokument listas nedan. En del av dokumenten är tillgängliga på länsstyrelsens hemsida om havsplanering vilket framgår av listan. Förutom att redovisa en lista över dokument som tagits fram, listas också genomförda dialogmöten inom projektet. Slutligen ges också några kommentarer kring vad som skett i projektet sedan den senaste redovisningen till HaV 2017-10-12.

Rapporterade dokument till HaV

2016-10-31. Beskrivning av processen för "Öresundsprojektet" samt redovisning av viktiga planeringsfrågor.

2016-11-30. Delrapport november 2016 "Fördjupad havsplan för Öresund" med bilagor. Bilaga 1. Dokumentation av workshops med kommuner. Bilaga 2 Karta där översiktsplaner för Öresund har sammanställts. Bilaga 3 Intresseanalys i excelformat. Bilaga 4 Karta synergianalys. Bilaga 5 Karta intresseanalys.

2017-01-30. Delrapport och ekonomisk rapport – beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Dnr 1056-16), "Framtagande av fördjupad havsplan för Öresund"



2017-04-20. Redovisning av fördjupat underlag för statlig planering i Öresund.

Bilaga 1. Planskiss Öresund (på hemsidan)

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Planskiss_%c3%96resund.jpg

Bilaga 2. Beskrivning till planskiss Öresund (på hemsidan)

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Beskrivning%20%c3%96resund_10april.pdf

2017-04-28. Redovisning av rapport ”Planeringsförutsättningar inom projektet fördjupat underlag för statlig planering i Öresund” (på hemsidan)

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Planeringsf%c3%b6ruts%c3%a4ttningar%20%c3%96resund%20slutlig.%20docx.pdf>

Bilaga 1 Riksintressen

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%201%20Riksintressen%20small.pdf>

Bilaga 2. Befintlig användning i Öresund

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%202%20Befintlig%20anv%c3%a4ndning%20i%20%c3%96resund.pdf>

Bilaga 3. Kommunala ställningstaganden

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%203%20Kommunala%20st%c3%a4llningstaganden.pdf>

Bilaga 4. Kommunal användning

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%204%20Kommunal%20anv%c3%a4ndning.pdf>

2017-10-12. Sammanfattning av dialog med kommunledningar om underlag för statlig planering i Öresund.

Dialogmöten inom projektet

2016-08-23 Möte med Malmö stad, Malmö

2016-08-30 Möte med Kävlinge och Lomma, Lomma

2016-08-30 Möte riktat till KSO och kommunchefer i samtliga kommuner, Malmö

2016-09-12 Möte med Höganäs, Helsingborg och Landskrona, Helsingborg

2016-09-13 Möte med Vellinge, Vellinge

2016-10-24 Uppföljningsmöte för kommuner som deltagit i dialogen, Malmö



2017-02-15 Hearing med ett 60 tal deltagare från kommuner, Myndigheter, Region Skåne, närings- och andra intresseorganisationer samt kunskapsinstitut.
2017-03-31 Möte med representanter för Malmö kommun och Region Skåne om förslag till biosfärsområde för Öresund
2017-04-10 Avstämning med Region Skåne om planeringsunderlag Öresund
2017-04-20 Möte med Malmö stad om översyn av översiktsplan för Malmö
2017-04-26 Möte med Höganäs kommunledning samordnat med möte om marint reservat
2017-05-03 Möte med Lomma kommunstyrelse
2017-05-16 Möte med Kävlinge kommunstyrelse
2017-05-16 Möte med Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona
2017-05-31 Möte med politiker från kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i Vellinge (ordinarie planeringsmöte)
2017-06-14 Möte med danska kommuner i Köpenhamn
2017-09-20 Möte med Helsingborgs kommunalrådsberedning
2017-11-02 Möte med Simrishamns kommun om översiktsplan för kust och hav

Utöver dessa dialogmöten har en eller flera av projektdeltagarna deltagit i informationsmöten och i projekt som har direkta kopplingar till fysisk planering av Öresund. Projektet har presenterats för ett flertal berörda målgrupper t. ex Kommunförbundet Skåne, Samhällsbyggnads/Tekniska chefer i Skånes kommuner, arbetsgrupperna för havsplanering i Östersjön och Västerhavet, Oceana m. fl. ideella organisationer. Under projekttiden har vi också deltagit i referensgruppen för Baltspace samt varit involverade i det danska havsplaneringsprojektet Havplan Øresund genom deltagande på ett brugermøde samt ett möte med projektledningen.

Projektaktiviteter genomförda sedan oktober 2017

I vår motivering till att få kompletterande medel till projektet angav vi att det är angeläget att förmedla det underlag som tagits fram för Öresund till danska intressenter. Genom det danska havsplaneringsprojektet Havplan Øresund deltog vi i ett brugermøde i november samt ett möte med projektledningen i januari 2018. Under workshopen fick vi möjlighet att visa planskissen för Öresund och diskutera tillsammans med representanter för fiske, naturvård, sandutvinningsintressenter m. fl. samt även med representanter för Sjöfartsstyrelsen. Länsstyrelsen avser att fortsätta att delta i projektet efter att vårt Öresundsprojekt är avslutat.

Enligt tilläggsbeslutet kan en del av medlen användas för dialog om havsplanering med övriga kommuner i Skåne. Länsstyrelsen träffade därför Simrishamns kommun i november med anledning till att de fått i uppdrag att ta fram en kust- och havsplan. Länsstyrelsen har vid flera tidigare tillfällen uppmanat kommunen om att planera för sitt havsområde och bl.a. uppmanat kommunen att söka KOMPIS medel. Det är

2018-02-19

408-7825-16

nu mycket glädjande att kommunen genomför planering av kust och hav. Planen för arbetet som presenterades på mötet var ambitiös och väl genomtänkt. En intressant reflektion från mötet var att tjänstepersonerna uttryckte att det är bra att kommunledningen nu ser havsplanering som en naturlig del av översiktsplaneringen vilket är mer positivt än om arbetet genomförs med stöd av externa medel.

Beslutande

Detta meddelande har beslutats av enhetschef Kajsa Palo. Vattenstrateg Pär Persson har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Kajsa Palo

Pär Persson

Bilaga. Slutrapporteringsblankett2.