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Bild: Saxån och Braån rinner genom markerade dalgångar där det finns möjlighet att återställa 
strukturer och funktioner. Länsstyrelsen Skåne.  

Bakgrund 
Saxån och dess avrinningsområde präglas av historiska och pågående mänskliga verksamheter som 
har påverkat åns hydromorfologi. Det betydande jordbruket inom avrinningsområdet har lett till att 
strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats som har lett till att vattendragets kontakt 
med svämplanet har försämrats. Flera dammar och kulvertar utgör vandringshinder för organismer 
som lever i och i anslutning till vattendraget. Det finns således ett betydande behov av att återställa 
påverkade strömvattenmiljöer och svämplan samt av att skapa fria vandringsvägar i vattensystemet. 
Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från HaV för att, i samarbete med berörda markägare och 
intressenter, genomföra åtgärder inom ett flerårigt projekt. 

Projektområde 
Saxåns avrinningsområde (HARO 93) domineras av jordbruksmark (cirka 80 procent), saknar sjöar 
och är kraftigt utdikat (och närmare 90 procent av de historiska våtmarkerna bedöms har dikats ut). 
Saxån liksom dess biflöde Braån rinner genom ett relativt flackt jordbrukslandskap, och har särskilt 
låg fallhöjd i sina nedersta delar. Dessa vattendag rinner här igenom markerade dalgångar, och det 
finns förutsättningar för att återskapa kontakten mellan å och svämplan. Saxåns största biflöden är 
Braån, Välabäcken och Långgropen. Saxån och dess större biflödena är dikningspåverkade, medan 
en stor andel av de mindre bäckarna är helt eller delvis kulverterade. Den biologiska mångfalden är 
främst koncentrerad till Saxån och de större biflöden. Vattensystemet hyser flera skyddsvärda arter 
såsom bäcknejonöga, grönling, sandkrypare, ål, havsvandrande öring och tjockskalig målarmussla, 
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samt en i övrigt rik bottenfauna. Även vattenanknutna arter såsom utter, kungsfiskare, forsärla och 
strömstare återfinns i anslutning till vattensystemet.  

Saxån är utpekat som Nationellt särskilt värdefullt vatten för naturvården och Nationellt värdefullt 
vatten för fisket, medan biflödet Braån är utpekade som Nationellt värdefulla vatten för fisket och 
Regionalt värdefullt vatten. De nedre delarna av Saxån och biflödet Braån är även utpekade som 
Riksintresse för naturvården. På enstaka sträckor berörs Saxån dessutom av områdesskydd i form 
av naturreservat och Natura 2000-område. 

Orsak till åtgärder 
Saxån och dess avrinningsområde präglas i stor utsträckning av historiska och pågående mänskliga 
verksamheter som har påverkat vattendragets hydromorfologi. Huvudavrinningsområdet domineras 
av jordbruksmark, vilket har lett till att betydande delar av huvudfåran och dess biflöden har grävts 
om för effektivare avvattning. Strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats, vilket har 
lett till att vattendragets kontakt med svämplanet har försämrats, att hydrologin förändrats och att 
transporten av näringsämnen till havet har ökat. Saxån lider av bristfällig längsgående konnektivitet 
till följd av att dammar och kulvertar kan utgöra vandringshinder för organismer som lever i eller i 
anslutning till vattendraget. Sammanfattningsvis leder den förändrade morfologin och försämrade 
konnektiviteten till att ett mer homogent och fragmenterat vattendraget med en nedsatt biologisk 
mångfald och med påverkade strukturer, funktioner och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter från biotopkartering. 
Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 
samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att återställa hydromorfologin på vattendragssträckor i Saxån och vissa biflöden, 
med särskilt fokus på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten och återställning 
av funktionella svämplan för förbättrad flödesutjämning. Målet är att bidra till att nå en förbättrad 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i förlängningen kan bidra till att uppnå 
förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärderna kan förväntas bidra till att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Projektet Restaurering av Saxån ska ske under fyra år (med start år 2021) med fokus på åtgärdande 
av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. Inom ramen för 
projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen förankring av 
planerade åtgärder, och framtagande av underlag till prövningar. Under projektår 2 tillkommer 
dessutom en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. Arbete kommer genomföras 
i nära samarbete med Saxåns vattenråd. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2021): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av strömvatten 

- Saxån, Gissleberga, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 
strömvatten genom återutläggning av block och sten. Åtgärdad 2021. 

4. Återställning av svämplan 
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- Braån, Asmundstorp, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 
Återskapande av funktionella svämplan. Åtgärdad 2021. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2022): 
1. Planering av kommande åtgärder (*) 
2. Förankring av planerade åtgärder 
3. Framtagande av underlag till prövningar 
4. Återställning av strömvatten 

- Svalövsbäcken, Svalöv, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 
strömvatten genom återutläggning av block och sten. Åtgärdad 2022. 

5. Återställning av svämplan 
- Östorpsbäcken, Asmundtorp, återskapande av våtmarker och översvämningsområde 

– Återskapande av funktionella svämplan. Åtgärdad 2022. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2025): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av svämplan 

- Braån, Asmundtorp, återskapande av våtmarker och översvämningsområde – 
Kompletterande åtgärder inom tidigare återmeandrad vattendragssträcka, bl.a. 
tillskapande av död ved. Åtgärdad 2025. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 4 (2026): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av vandringshinder 

- Braån, naturlik faunapassage – Anläggande av naturlik faunapassage vid ett partiellt 
vandringshinder i form av kvarndamm. Åtgärdsbeskrivning framtagen. 

4. Återställning av svämplan 
- Välabäcken, återskapande av våtmarker och översvämningsområde – Återskapande 

av funktionella svämplan genom återmeandring. Åtgärdsbeskrivning framtagen. 

Planerad uppföljning  
Biologisk uppföljning kan komma att utföras vid åtgärdade vattendragssträckor genom uppföljande 
elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen svenskt elfiskeregister, SERS. Uppföljning 
ingår dock inte som avgränsad aktivitet i detta projekt. 

I samverkan med 
Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 
och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder  
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Bilaga 1 – Projektområde 
 

 

Bild: Kartan visar Saxåns huvudavrinningsområde (röd avgränsing) samt aktuellt projektområde 
(rosa markering) för projektet Restaurering av Saxån. Åtgärder planeras på olika platser inom 
projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 
ÅTGÄRDANDE AV VANDRINGSHINDER 
 

 

Bild: Exempel på partiellt vandringshinder i Braån vid Årupsmölla. Här finns möjlighet att återskapa 
strömvattenmiljöer och fria vandringsvägar. 

 

Bild: Exempel från Saxån på hur vandringshinder har åtgärdats, genom utrivning av fördämningen 
vid en kvarn.  
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ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 
 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka i Saxån. Block och sten har tagits från fåran och lagts i 
rensvallar längsmed strandkanten. 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad stömsträcka vid Västregård i Kövlebäcken, Råån. Block och 
sten har tagits från rensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 
 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. Fotot är taget vid högvatten då 
vattnet bräddar ut på svämplanet.    
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