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Bild: Exempel pa en strémvattenstrécka i dvre delarna av Rénne a déar sten och block dragits in till
kanten och det finns behov av biotopvéard. Inom nagra ar kommer bland annat lax och havséring
kunna passera forbi Klippan och na samtliga stréackor i an. Foto: Lansstyrelsen Skane.

Bakgrund

Klippans kommuns arbete med att aterskapa fria vandringsvégar inom projektet LIFE CONNECTS
kommer 6ppna upp mer dn halv Ronne as langd for havsvandrande fiskarter sdsom lax, 6ring och
nejondgon. Uppstroms Klippan finns det emellertid ett betydande behov av att aterstélla pdverkade
stromvattenmiljoer samt att skapa fria vandringsvégar i Ronne a och dess bifloden. Lansstyrelsen
Skane soker darfor pengar fran HaV for att, i samarbete med berdrda markégare och intressenter,
genomfora atgdrder inom ett sexarigt projekt for att forbereda infor att &n ater Sppnas upp.

Projektomrade

Ronne & &r ett av Skanes ldngsta vattendrag (ca 85 km) och utgoér tillsammans med sina bifloden ett
av linets storsta avrinningsomraden (huvudavrinningsomrade 96) pa ca 1 895 km?. Rénne 4 flyter
fran Ringsjoarna genom ett flackt landskap dominerat av jordbruk och 16vskog, for att sedan mynna
i Skdlderviken. Liksom huvuddelen av de skanska vattendragen ar &n paverkad av ratning, rensning
och ddmning. Nedre delen av Ronne 4 ér flack utan stromvattenmiljoer, men dndrar sedan karaktér
vid Klippan dér lutningen 6kar och berggrunden skapar imponerande forsar och unika livsmiljoer.

I denna del av Ronne & finns flera definitiva vandringshinder, det forsta redan ca 38 km fran havet.
Eftersom fiskvagar inte har installerats vid dessa vandringshinder kan havsvandrande arter, som lax
och havsoring, inte pa naturlig vig nd lek- och uppvéxtomraden i avrinningsomradets dvre delar.
Mer én halva éns langd &r alltsé inte dtkomlig for havsvandrande fisk. [ Ronne & forekommer flera
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skyddsvirda arter, som flodpérlmussla och tjockskalig malarmussla, havsnejondga, flodnejondga,
sandkrypare, id, 6ring (havsvandrande och stationir) och lax. Laxbestandet 1 4n dr unikt genom att
den representerar en endemisk stam, som dock forvantas minska i framtiden om mdjligheterna till
vandring inte forbéttras och livsmiljoerna inte aterstills. I anslutning till an forekommer dessutom
vattenanknutna arter som utter, kungsfiskare, forsirla och stromstare.

Ronne 4 och somliga bifloden ar helt eller delvis utpekade som Nationellt sdrskilt virdefullt vatten
for fisket och Nationellt virdefullt vatten for naturvarden, Regionalt sdrskilt virdefullt vatten och
Regionalt virdefulla vatten. Ronne &s dalging &r dértill utpekat som Riksintresse for naturvdrden
och Riksintresse for Friluftslivet. Pa flera strackor berérs Ronne a, Ronne as dalgang och bifloden
av omradesskydd i form av naturreservat och Natura 2000-omrade.

Under 2019 kopte Klippans kommun de tre kraftverken i Ronne as huvudfara i syfte att nedmontera
dem for att dirigenom aterskapa fria vandringsviigar och virdefulla stromvattenmiljoer. Atgirderna
med att aterstdlla Ronne a vid Klippan ingar i LIFE CONNECTS, tillsammans med ett flertal andra
atgdrder som ligger inom Natura 2000-omraden. Dirutdver finns ett betydande behov att dterstélla
bland annat stromvattenmiljoer utanfor dessa Natura 2000-omrdden som Lénsstyrelsen Skane soker
pengar fran Hav for att genomfora i samarbete med berérda markégare och intressenter inom ett
sexdrigt projekt.

Orsak till atgarder

Ronne 4 och dess avrinningsomrade préglas i en betydande utstrdckning av historiska och pagiende
méinskliga verksamheter som har paverkat vattendragets hydromorfologi. Huvudavrinningsomradet
domineras av skogsmark (ca 53 procent) och jordbruksmark (ca 30 procent), vilket innebér att stora
delar av huvudféran och dess bifloden har grévts om for en effektivare avvattning. Stromvatten har
rensats och meandrande vattendragsstrackor har rétats, vilket har medfort att vattendragets kontakt
med svimplanet har forsdmrats, att hydrologin fordndrats och att transporten av niringsdmnen till
havet har okat. Vidare lider Ronne & och dess bifldden av bristande langsgidende konnektivitet till
foljd av att dammar och kulvertar kan utgéra vandringshinder for organismerna som lever i och 1
anslutning till vattendraget. Sammantaget leder den fordndrade morfologin och den forsdmrade
konnektiviteten till ett homogent och fragmenterat vattendraget med nedsatt biologisk méngfald.

Fysisk paverkan i form av rdtning och rensning har frimst kartlagts utifrdn data insamlad genom
biotopkarteringar av vattendrag. Svimplan med restaureringspotential har identifierats dels genom
flygfotografering, dels genom att samkdora svimplansanalyser med geodata rorande byggnader,
markanvindning och hojddata.

Eftersom fria vandringsvédgar kommer dterskapas inom ramen for detta projekt samt inom projektet
LIFE CONNECTS finns det starka skél att arbete med restaurerande atgirder dven utanfor Natura
2000-omraden uppstroms Klippan, men ocksd 1 bifloden till Ronne a.

Vad vi vill forbattra

Detta projekt syftar till att aterstélla hydromorfologin pa vattendragsstrickor i Ronne & och utvalda
bifloden, med sérskilt fokus pé aterstillning av stromvatten. Utvalda atgarder kommer, tillsammans
med planerade dtgirder inom LIFE CONNECTS, avsevirt 6ka omrdden med lampliga lek- och
uppvaxtmiljoer for stromvattenlevande arter, sd som Oring och lax. Darutdver kommer projektet att
fokusera pé atgirdande av vandringshinder och aterstéllning av funktionella svimplan. Malet &r att
bidra till att na forbéttrad status for de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i sin tur kan
bidra till att uppnd forbittrad status for de biologiska kvalitetsfaktorerna. Atgirderna kan forvintas
bidra till att pa sikt nd miljokvalitetsmélen ”Levande sjoar och vattendrag”, "Ett rikt vixt- och
djurliv’ samt till att skapa forbattrade forutsattningar for det rorliga friluftslivet.
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Planerade atgarder och aktiviteter

Projektet Restaurering av Rénne d ska paga under sex ar (planerad period 2021-2026) med fokus
pa atgdrdande av vandringshinder, dterstdillning av stromvatten samt dterstdllning av svamplan.
Inom ramen for projektet ingar dven arligen aterkommande férberedande aktiviteter, ndmligen
forankring av planerade dtgdrder, och framtagande av underlag till provningar. Under projektar 2
tillkommer dessutom ytterligare en aktivitet (*), ndmligen planering av kommande dtgdrder.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 1 (2021):

1.

Forankring av planerade atgéarder

2. Framtagande av underlag till provningar

3. Atgirdande av vandringshinder

Pinnan, Lundsmdlla, utrivning av vandringshinder — Avsdnkning av ett partiellt
vandringshinder i form av dammvall. Atgirdad 2021.

Lilla Béljane a, Rostanga molla, naturlik faunapassage — Anldggande av omlop vid
ett partiellt vandringshinder i form av kvarndamm. Atgérdad 2021/2022.

Biflode till Kédglean, Brammarp, naturlik faunapassage — Upptroskling vid partiellt
vandringshinder i form av vigtrumma. Atgirdad 2021.

4. Aterstillning av stromvatten

Roénne 4, Brandeborg, terstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
strdmvatten genom aterutliiggning av block/sten. Atgirdad 2021.

Pinn&n, Géngvad, aterstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
strdmvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgérdad 2021.

Ybbarpsan, Herrevadskloster, terstillning av substrat och strukturer — Aterstillning
av strdmvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2021.

Béljane &, ned vig 13, dterstillning av substrat och strukturer — Tillforsel av lekgrus
till stromvattenstriickor. Atgirdad 2021.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 2 (2022):

1.
2
3.
4. Aterstillning av stromvatten

Planering av kommande atgérder (*)

. Forankring av planerade atgérder

Framtagande av underlag till provningar

Ronne 4, Jirbick, terstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
strdmvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2022.

Biljane 4, Hamburg, aterstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
strdmvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgéirdad 2022.

Rossjoholmsén, Rossjoholm, aterstillning av substrat och strukturer — Aterstéllning
av stromvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2022.

Kigledn, Margretetorp, aterstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
stromvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2022.

5. Aterstillning av svimplan

Biljane 4, Linnerdd, dterskapande av vdtmarker och 6versvimningsomraden —
Aterskapande av funktionella svimplan genom en bottenhdjning. Atgirden berdr
Natura 2000 och naturreservat. Atgirdad 2022/2023.
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AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 3 (2023):

1. Forankring av planerade atgarder
2. Framtagande av underlag till provningar
3. Aterstillning av strémvatten
- Smaélarpsan, ned Smalarp, &terstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
stromvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2023.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 4 (2024):

1. Forankring av planerade atgéarder
2. Framtagande av underlag till provningar
3. Aterstillning av strdmvatten
- Biljane &, Hyllstofta ned bro, aterstillning av substrat och strukturer — Aterstéllning
av stromvatten genom aterutliggning av block/sten. Atgirdad 2024.
- Biljane &, Linnerdd, aterstdllning av substrat och strukturer — Komplettering med
substrat inom tidigare 4tgirdad vattendragsstricka. Atgirdad 2024.
4. Aterstillning av svimplan
- Skirén, Lierna, aterskapande av vitmarker och dversviimningsomraden — Aterstilld
basniva genom en éterstilld bestimmande sektion. Atgérden berdr Natura 2000 och
naturreservat. Atgirdad 2024.
- Biljane &, nedre delen, aterskapande av vitmarker och dversvdamningsomraden —
Aterstilld basniva genom terstillda bestimmande sektioner. Etapp 1 avslutad 2024.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 5 (2025):

1. Forankring av planerade atgirder
2. Framtagande av underlag till provningar
3. Atgirdande av vandringshinder
- Biflode till Skdrén, Tostarp, utrivning av vandringshinder — Utrivning av kulvert och
restaurering av vattendragsfara. Atgirdad 2025.
- Snillerddsan, Agerupsmélla, naturlik faunapassage — Justering vid tidigare atgirdat
vandringshinder. Atgirdat 2025.
4. Aterstillning av stromvatten
- Biljane &, nedre delen, terstillning av substrat och strukturer — Aterstillning av
stromvatten genom aterutlaggning av block/sten. Etapp 1 avslutad 2025.
5. Aterstillning av svimplan
- Biljane &, Hyllstofta, dterskapande av vatmarker och dversvimningsomraden —
Aterstilld basniva genom 4terstillda bestimmande sektioner. Etapp 1 avslutad 2025.
- Klovabécken, nedre delen, dterskapande av vatmarker och éversvimningsomraden —
Aterstilld basniva genom 4terstilld bestimmande sektion mm. Atgérdad 2025.
- Langsteback, upp Kroken, aterskapande av vatmarker och 6versvimningsomraden —
Aterstillda basnivaer genom tillskapande av dod ved. Atgirdad 2025.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTAR 6 (2026):

1. Forankring av planerade dtgéarder
2. Framtagande av underlag till provningar
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3. Atgirdande av vandringshinder
- Rdssjoholmsén, utrivning av vandringshinder — Avsidnkning av partiellt vandrings-
hinder i form av dammrest.
- Rdssjoholmsan, utrivning av vandringshinder — Avsidnkning av partiellt vandrings-
hinder i form av dimme. Atgirdsbeskrivning framtagen.
4. Aterstillning av svimplan
- Biéljane &, Hyllstofta, aterskapande av vatmarker och 6versvamningsomraden —
Aterskapande av funktionella sviimplan genom &terstilld bestimmande sektion.
- Biljane &, Ebbarp, aterskapande av vatmarker och éversvimningsomraden —
Aterskapande av funktionella sviimplan genom att aterstilla bestimmande sektion.
- Klovabicken, aterskapande av vatmarker och dversvimningsomriaden — Aterstilld
planform inkl. basniva genom &terstill bestimmande sektion. Atgirden berdr Natura
2000 och naturreservat.
- Klingstorpabicken, aterskapande av vatmarker och dversvimningsomraden —
Aterstilld planform inkl. basnivd genom &terstiilld bestimmande sektion. Atgérden
berdr naturreservat.

Planerad uppfoljning

Biologisk uppfoljning kan komma att utforas vid atgiardade vattendragsstrackor genom uppfoljande
elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen Svenskt elfiskeregister, SERS. Uppfoljning
ingar dock inte som avgréinsad aktivitet i detta projekt.

| samverkan med

Projektet kommer att ske i samverkan med berérda kommuner, fastighetsidgare, fiskevardsomraden
och vattenrdd. Huvudmannaskap for atgarder kommer att fordelas efter dialog med berorda parter.

Bilagor
Bilaga 1 — Projektomrade

Bilaga 2 — Exempelbilder
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Bilaga 1 — Projektomrade

Restaurering av Ronne a

Teckenforklaring

Rénne as
avrinningsomrade

[ ] Projektomrade

AA Al ~

Bild: Kartan visar Rénne as huvudavrinningsomrade (réd avgrénsing) samt aktuellt projektomrade
(rosa markering) for projektet Restaurering av Rénne &. Atgérder planeras pé olika platser inom
projektomradet.
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Bilaga 2 — Exempelbilder
ATGARDANDE AV VANDRINGSHINDER

Bild: Exempel pa ett partiellt vandringshinder i form av ett delvis raserat ddmme i Pinndn, Rénne &,
som kommer att rivas ut under projektar 1.

Bild: Exempel pa ett atgérdat vandringshinder vid Agerupsmélla i Snéllerédsén, Rénne &. Hindret
atgardades genom utrivning av démmet samt utldggning av block och sten upp- och nedstréms.
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ATERSTALLNING AV STROMVATTEN

Bild: Exempel pa blockrensad strémstréacka vid Jarbéck i Rénne as huvudfara. Block och sten har
tagits fran faran och lagts i rensvallar I&ngsmed strandkanten.

Bild: Exempel pa blockrestaurerad stémstrécka vid V Sénnarslév i Rénne as huvudfara. Block och
sten har tagits fran rensvallar ldngsmed strandkanten och lagts tillbaka i faran.
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ATERSTALLNING AV SVAMPLAN

Bild: Exempel pa atermeandrad strécka vid Bauserdd i Hallabdcken, Vege &. En meandrande féra
har aterstéllts och det tidigare rétade diket (langsmed tradridan till véaster) har lagts igen.

Bild: Exempel pa aterstéllt svamplan vid Bauserdd i Hallabdcken, Vege &. En meandrande fara har
aterstéllts och det tidigare rétad diket (till hbger) har lagts igen.
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