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Bild: Exempel på översvämmad jordbruksmark i den nedre delen av Vege å där huvudfåran rätats 
och rensats och där det finns åtgärdspotential. Foto: Länsstyrelsen Skåne.  

Bakgrund 

Vege å och dess avrinningsområde präglas av historiska och pågående mänskliga verksamheter 

som påverkat hydromorfologin. Det betydande jordbruket inom avrinningsområdet har lett till att 

strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats som har lett till att vattendragets kontakt 

med svämplanen har försämrats. Flera dammar och kulvertar utgör vandringshinder för organismer 

som lever i och i anslutning till vattendragen. Det finns således ett betydande behov av att återställa 

påverkade strömvattenmiljöer och svämplan samt av att skapa fria vandringsvägar i vattensystemet. 

Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från HaV för att, i samarbete med berörda markägare och 

intressenter, genomföra åtgärder inom ett treårigt projekt. 

Projektområde 

Vege ås avrinningsområde (HARO 95) domineras av jordbruksmark (ca 61 procent) och skogsmark 

(ca 22 procent), är sjöfattigt och kraftigt utdikat. Vege ås huvudfåra flyter från Söderåsen genom ett 

flackt landskap dominerat av åkermark för att slutligen mynna i Skälderviken. I huvudfåran mynnar 

ett antal större biflöden, varv de största är Hasslarpsån, Humlebäcken, Hallabäcken, Örjabäcken, 

Boserupsbäcken, Möllebäcken och Billesholmsbäcken. Liksom huvudfåran är dessa biflöden starkt 

dikningspåverkade. Avrinningsområdets flacka karaktär har medfört att dämmen främst återfinns i 

vattensystemets övre delar, som kombinerat med goda passagemöjligheter vid f.d. vandringshinder 

ger förhållandevis god konnektivitet i vattensystemet. Det återstår dock partiella vandringshinder i 

större biflöden, där fria vandringsvägar behöver återskapas. Den biologiska mångfalden är främst 
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koncentrerad till de övre delarna av huvudfåran och Hallabäckens dalgång, vilken rymmer limniska 

biotoper med höga naturvärden. Vege å hyser flera skyddsvärda arter såsom flodnejonöga, ål, öring 

och lax. I Vege ås närområde förekommer även vattenanknutna arter så som kungsfiskare, forsärla, 

strömstare och utter.   

Biflödet Hallabäcken och dess dalgång är utpekat som Nationellt värdefulla vatten för naturvården. 

Den övre delen av Vege ås huvudfåra och de övre biflödena i anslutning till Söderåsen är utpekade 

som Regionalt värdefulla vatten, Riksintresse för naturvården och Riksintresse för friluftslivet. På 

ett fåtal sträckor berörs Vege å av områdesskydd i form av naturreservat och Natura 2000-område, 

medan merparten av biflödet Hallabäcken ryms inom naturreservat och/eller Natura 2000-område. 

Utsläpp från Findus reningsverk i Bjuv under 2012 ledde till negativ påverkan på den nedre delen 

av Vege ås huvudfåra, bland annat i form av fiskdöd till följd av syrebrist i ån. Som kompensation 

donerade Findus medel för reproduktions- och fiskerifrämjande åtgärder i Vege ån under en tre- till 

femårsperiod. Donationen har främst använts till att finansierat åtgärder som syftat till att återskapa 

fria vandringsvägar och restaurera strömvatten, en livsmiljö som främst återfinns i vattensystemets 

övre delar. Utöver dessa insatser krävs dock åtgärder för att komma till rätta med negativa effekter 

av markanvändningen i vattensystemets nedre delar.  

Orsak till åtgärder 

Vege å och dess avrinningsområde präglas i en betydande utsträckning av historiska och pågående 

mänskliga verksamheter som påverkat vattendragets hydromorfologi. Avrinningsområdets nedre 

delar domineras starkt av jordbruksmark, vilket har inneburit att stora delar av huvudfåran och dess 

biflöden har grävts om för att ge en effektivare avvattning. Vattendrag har rensats och meandrande 

vattendragssträckor har rätats, vilket har medfört att kontakten med svämplanet har försämrats, att 

hydrologin förändrats och att transporten av näringsämnen till havet har ökat. Vege ås nedre del är 

kraftigt övergödd, vilket gör att huvudfåran nedströms Bjuv är syrefattig, särskilt under 

sommarhalvåret. Ekologisk status för denna del av Vege å bedöms enligt Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS) till dålig utifrån den biologiska miljökvalitetsfaktorn Fisk, en bedömning som stöds 

av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn Näringsämnen baserat på höga halter näringsämnen i 

vattenförekomsten. Som jämförelse är den observerade totalfosforkoncentrationen i nedre Vege å 

(100 µg/l) dubbelt så hög som i Rönne å, länets näst största vattensystem. Denna problematik beror 

inte enbart på jordbruket, utan även på reningsverk med otillfredsställande funktion. Därutöver lider 

Vege å och biflöden av bristande längsgående konnektivitet till följd av dammar och kulvertar som 

utgör vandringshinder för organismerna som lever i och i anslutning till vattendraget. Sammantaget 

leder således markanvändningen till ökad näringstransport samt en förändrade morfologin som ger 

ett mer homogent vattendrag med nedsatt biologisk mångfald samt påverkade strukturer, funktioner 

och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter i fiskvårdsplaner. 

Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 

samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 

Projektet syftar till att återställa hydromorfologi på vattendragssträckor i Vege å och vissa biflöden, 

med särskilt fokus på återställning av funktionella svämplan. Därutöver kommer projektet fokusera 

på återställning av strömvatten och åtgärdande av vandringshinder. Målet är att bidra till att uppnå 

förbättrad status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i förlängningen kan bidra till 

att uppnå förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärderna kan förväntas bidra till 

att på sikt nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ett rikt växt- och djurliv” samt 

att skapa förbättrade förutsättningar för det rörliga friluftslivet. 
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Planerade åtgärder och aktiviteter 

Projektet Restaurering av Vege å ska pågå under tre år (planerad period 2022–2024) med fokus på 

åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. I 

projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen förankring av 

planerade åtgärder, samt framtagande av underlag till prövningar. Under projektår 2 tillkommer 

dessutom ytterligare en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2022): 

▪ Förankring av planerade åtgärder 

▪ Framtagande av underlag till prövningar 

▪ Återställning av översvämningsområden 

- Vege å, Kågeröd nedre, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 

Återskapande av funktionella svämplan genom återmeandring. Åtgärdad 2022. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2023): 

1. Planering av kommande åtgärder (*) 

2. Förankring av planerade åtgärder 

3. Framtagande av underlag till prövningar 

4. Åtgärdande av vandringshinder 

- Möllebäcken, Fälleberga, utrivning av vandringshinder – Avsänkning av ett partiellt 

vandringshinder i form av ett mindre betongdämme mm. Åtgärdad 2023. 

- Boserupsbäcken, Söderåsens GK, utrivning av vandringshinder – Avsänkning av ett 

partiellt vandringshinder i form av ett mindre stendämme mm. Åtgärdad 2023. 

5. Återställning av strömvatten 

- Vege å, upp Fälleberga, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 

strömvatten genom återutläggning av block/sten. Åtgärdad 2023. 

- Vege å, upp Åbromölla, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 

strömvatten genom återutläggning av block/sten mm. Åtgärdad 2023. 

- Hallabäcken, Hallabäckens naturreservat, återställning av substrat och strukturer – 

Återställning av strömvatten genom återutläggning av block/sten. Åtgärdad 2023. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2024): 

1. Förankring av planerade åtgärder 

2. Framtagande av underlag till prövningar 

3. Återställning av översvämningsområden 

- Vege å, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – Återskapande av 

funktionella svämplan genom återmeandring. Åtgärdsbeskrivning framtagen. 

Planerad uppföljning  

Hydrologisk uppföljning kan komma att utföras i anslutning till återställda funktionella svämplan, 

med hjälp av nivåloggrar. Uppföljning ingår dock inte som avgränsad aktivitet i detta projekt. 



Sidan 4 

I samverkan med 

Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 

och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder  



Sidan 5 

Bilaga 1 – Projektområde 

 

Bild: Kartan visar Vege ås huvudavrinningsområde (röd avgränsing) och aktuellt projektområde 
(rosa markering) för projektet Restaurering av Vege å. Åtgärder planeras på olika platser inom 
projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 

ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 

 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka vid Åvarp i Vege å. Block och sten har tagits från fåran 
och lagts i rensvallar längsmed strandkanten. 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad strömsträcka vid Åvarp i Vege å. Block och sten har tagits från 
rensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 

 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. 


