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Bild: Kävlingeån, Bråån (ovan) och Klingavälsån rinner genom markerade dalgångar där möjlighet 
finns att återställa naturliga strukturer, funktioner och processer. Foto: Länsstyrelsen Skåne.  

Bakgrund 

Kävlingeån och dess avrinningsområde präglas av historiska och pågående mänskliga verksamheter 

som påverkat åns hydromorfologi. Det betydande jordbruket inom avrinningsområdet har lett till att 

strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats som har lett till att vattendragens kontakt 

med svämplanen har försämrats. Flera dammar och kulvertar utgör vandringshinder för organismer 

som lever i och i anslutning till vattendragen. Det finns således ett betydande behov av att återställa 

påverkade strömvattenmiljöer och svämplan samt av att skapa fria vandringsvägar i vattensystemet. 

Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från HaV för att, i samarbete med berörda markägare och 

intressenter, genomföra åtgärder inom ett treårigt projekt. 

Projektområde 

Kävlingeåns huvudavrinningsområde (HARO 92) domineras av jordbruksmark (cirka 65 procent) 

och är kraftigt utdikat. Kävlingeån och dess större biflöden, Bråån och Klingavälsån, rinner genom 

ett relativt flackt jordbrukslandskap och är dikningspåverkade. Dessa vattendag rinner ofta genom 

markerade dalgångar, och här finns förutsättningar för att återskapa kontakten mellan vattendraget 

och dess omgivande svämplan. Många av de mindre bäckarna är helt eller delvis kulverterade. Den 

biologiska mångfalden är främst koncentrerad till större biflöden, Bråån och Klingavälsån, samt till 

Vombsjöns tillrinnande vattendrag. Vattensystemet hyser flera skyddsvärda arter som grönling, id, 

lake, sandkrypare, stensimpa, ål, bäcknejonöga, flodnejonöga, havsvandrande öring och tjockskalig 
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målarmussla. Även vattendragsanknutna arter som utter, kungsfiskare, forsärla och strömstare finns 

i anslutning till vattendragen.  

Kävlingeån är utpekat som Nationellt särskilt värdefullt vatten för fisket. Det största norra biflödet, 

Bråån, utpekas som Nationellt särskilt värdefullt vatten både för fisket och naturvården, medan det 

största södra biflödet, Klingavälsån, utpekas som Nationellt särskilt värdefullt vatten för naturvård. 

Vattensystemets största sjö, Vombsjön, utpekas som Nationellt särskilt värdefullt vatten för fisket 

och som Nationellt värdefullt vatten för naturvården, medan de tillrinnande vattendragen Björkaån 

och Borstbäcken utpekas som Nationellt särskilt värdefullt vatten både för fisket och naturvården 

(Björkaån) eller som Nationellt värdefullt vatten för naturvården (Borstbäcken). De nedre delarna 

av Kävlingeån och biflödet Bråån är även utpekade som Riksintresse för naturvården, liksom hela 

Klingavälsån. På enstaka sträckor berörs nämnda vattendrag därutöver av områdesskydd i form av 

naturreservat och Natura 2000-område. 

Orsak till åtgärder 

Kävlingeåns huvudavrinningsområde präglas i betydande utsträckning av historiska och pågående 

mänskliga verksamheter som har påverkat vattendragens hydromorfologi. Huvudavrinningsområdet 

domineras av jordbruksmark, vilket har lett till att betydande delar av huvudfåran och dess biflöden 

har grävts om för effektivare avvattning. Strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats 

som har lett till att vattendragens kontakt med svämplanet har försämrats, att hydrologin förändrats 

och att transporten av näringsämnen till havet har ökat. Kävlingeån lider av bristfällig längsgående 

konnektivitet till följd av att dammar och kulvertar kan utgöra vandringshinder för organismer som 

lever i eller i anslutning till vattendraget. Sammanfattningsvis leder den förändrade morfologin och 

försämrade konnektiviteten till att ett mer homogent och fragmenterat vattendraget med en nedsatt 

biologisk mångfald och med påverkade strukturer, funktioner och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter från biotopkartering. 

Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 

samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 

Projektet syftar till att återställa hydromorfologin på vattendragssträckor i Kävlingeån och utpekade 

biflöden, med särskilt fokus på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvattensträckor 

och återställning av lugnvattensträckor med funktionella svämplan för förbättrad flödesutjämning. 

Målet är att bidra till att nå en förbättrad status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket 

i förlängningen kan förväntas bidra till att nå förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. 

Åtgärderna kan förväntas bidra till att på sikt uppnå miljökvalitetsmålen, främst ”Levande sjöar och 

vattendrag”. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 

Projekt Restaurering av Kävlingeån ska pågå under tre år (planerad period 2023–2025) med fokus 

på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. 

Inom ramen för projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen 

förankring av planerade åtgärder, och framtagande av underlag till prövningar. Under projektår 2 

tillkommer dessutom en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. Arbete kommer 

genomföras i nära samarbete med Kävlingeåns vattenråd. 
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AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2023): 

1. Förankring av planerade åtgärder

2. Framtagande av underlag till prövningar

3. Åtgärdande av vandringshinder

- Lilla Torpsbäcken, nedre delen, naturlik faunapassage – Anläggande av omlöp vid

partiellt vandringshinder i form av dämme. Åtgärdad 2023.

- Lilla Torpsbäcken, nedre delen, utrivning av vandringshinder – Avsänkningar av

partiella vandringshinder i form av mindre dämmen. Åtgärdad 2023.

4. Återställning av svämplan

- Torpsbäcken, nedre delen, återskapande av våtmarker och översvämningsområden –

Återskapande av våtmark i befintligt svämplan nära Vombsjön. Åtgärdad 2023.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2024): 

1. Planering av kommande åtgärder (*)

2. Förankring av planerade åtgärder

3. Framtagande av underlag till prövningar

4. Åtgärdande av vandringshinder

- Björkaån, utrivning av vandringshinder – Avsänkning av partiellt vandringshinder i

form av kvarndämme. Åtgärdsbeskrivning framtagen.

- Bråån, naturlik faunapassage – Anläggande av naturlik faunapassage vid ett partiellt

vandringshinder i form av kvarndämme.

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2025): 

1. Förankring av planerade åtgärder

2. Framtagande av underlag till prövningar

3. Åtgärdande av vandringshinder

- Kävlingeån, utrivning av vandringshinder eller naturlik faunapassage – Åtgärdande 
av två partiella vandringshinder, genom avsänkningar eller anläggande av naturlika 
faunapassager. Åtgärdsbeskrivningar helt eller delvis klara.

4. Återställning av strömvatten

- Bråån, återställning av substrat och strukturer – Återställning av strömvatten genom 
återutläggning av block/sten. Åtgärd berör Natura 2000 och naturreservat.

5. Återställning av svämplan

- Bråån, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – Återskapande av 
funktionella svämplan genom återställd bestämmande sektion. Åtgärd berör Natura 
2000 och naturreservat.

Planerad uppföljning 

Biologisk uppföljning kan komma att utföras vid åtgärdade vattendragssträckor genom uppföljande 

elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen svenskt elfiskeregister, SERS. Uppföljning 

ingår dock inte som avgränsad aktivitet i detta projekt. 
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I samverkan med 

Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 

och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder 
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Bilaga 1 – Projektområde 

 

 

Bild: Kartan visar huvudavrinningsområdet (röd avgränsing) och projektområdet (rosa markering) 
för projekt Restaurering av Kävlingeån. Åtgärder planeras på olika platser inom projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 

ÅTGÄRDANDE AV VANDRINGSHINDER 

 

 

Bild: Exempel på ett partiellt vandringshinder i Bråån vid Eslövs golfklubb. Här finns möjlighet att 
återskapa fria vandringsvägar. 

 

Bild: Exempel från Saxån på hur vandringshinder har åtgärdats, genom utrivning av fördämningen 
vid en kvarn.  
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ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 

 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka i Bråån vid Rövarekulan. Block och sten har tagits från 
vattendragsfåran och lagts i rensstensvallar längsmed strandkanten (till höger i bild). 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad stömsträcka vid Västregård i Kövlebäcken, Råån. Block och 
sten har tagits från rensstensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 

 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. Fotot taget vid högvatten då vattnet 
bräddar ut på svämplanet.    


