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Bild: Blockrestaurerad vattendragssträcka i Rååns dalgångs naturreservat. Länsstyrelsen Skåne.  

Bakgrund 
Råån och dess avrinningsområde präglas av historiska och pågående mänskliga verksamheter som 
har påverkat åns hydromorfologi. Det betydande jordbruket inom avrinningsområdet har lett till att 
strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats som har lett till att vattendragets kontakt 
med svämplanet har försämrats. Flera dammar och kulvertar utgör vandringshinder för organismer 
som lever i och i anslutning till vattendraget. Det finns således ett betydande behov av att återställa 
påverkade strömvattenmiljöer och svämplan samt av att skapa fria vandringsvägar i vattensystemet. 
Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från HaV för att, i samarbete med berörda markägare och 
intressenter, genomföra åtgärder inom ett flerårigt projekt. 

Projektområde 
Rååns avrinningsområde (HARO 94) domineras av jordbruksmark (cirka 80 procent), saknar sjöar 
och är kraftigt utdikat. Rååns huvudfåra flyter genom en markant dalgång och den kantas på långa 
sträckor av betesmark. I huvudfåran mynnar ett antal mindre biflöden som rinner genom markanta 
bäckraviner, däribland Lussebäcken, Tjutebäcken, Tostarpsbäcken och Kövlebäcken. Huvudfåran 
och de mindre biflödena är starkt dikningspåverkade (med ett fåtal värdefulla undantag), medan en 
stor andel av de resterande bäckarna är helt eller delvis kulverterade. Den biologiska mångfalden är 
huvudsakligen koncentrerad till Rååns dalgång och anslutande bäckraviner, vilka rymmer limniska 
biotoper med höga naturvärden. Råån hyser flera skyddsvärda arter, så som flodnejonöga, grönling, 
id, ål samt ett mycket starkt bestånd av havsvandrande öring. I Rååns närområde förekommer även 
vattenanknutna fågelarter så som kungsfiskare, forsärla och strömstare.   
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Råån är utpekat som Nationellt särskilt värdefullt vatten för fisket, Nationellt värdefullt vatten för 
naturvården och Regionalt särskilt värdefullt vatten. Råån och Rååns dalgång är därtill utpekade 
som Riksintresse för naturvården och Riksintresse för Friluftslivet. På flera sträckor berörs Råån, 
Rååns dalgång, tillrinnande bäckar och bäckraviner av områdesskydd i form av naturreservat och 
Natura 2000-område. Staten och kommunen är stora markägare i anslutning till dalgången, vilket 
i kombination med den extensiva markanvändningen i dalgången gör att förutsättningarna för att 
genomföra åtgärder bedöms som ovanligt goda. 

Orsak till åtgärder 
Råån och dess avrinningsområde präglas i stor utsträckning av historiska och pågående mänskliga 
verksamheter som har påverkat vattendragets hydromorfologi. Huvudavrinningsområdet domineras 
av jordbruksmark, vilket har lett till att betydande delar av huvudfåran och dess biflöden har grävts 
om för effektivare avvattning. Strömvatten har rensats och meandrande partier har rätats, vilket har 
lett till att vattendragets kontakt med svämplanet har försämrats, att hydrologin förändrats och att 
transporten av näringsämnen till havet har ökat. Råån lider av bristfällig längsgående konnektivitet 
till följd av att dammar och kulvertar kan utgöra vandringshinder för organismer som lever i och i 
anslutning till vattendraget. Ett av de svåraste vandringshindren är Görarpsdammen som är belägen 
ca tre km uppströms mynningen. Helsingborgs stad har sökt tillstånd för att sänka dämmet och 
åtgärda passerbarheten. Sammanfattningsvis leder den förändrade morfologin och den försämrade 
konnektiviteten till att ett mer homogent och fragmenterat vattendraget med en nedsatt biologisk 
mångfald och med påverkade strukturer, funktioner och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter i fiskevårdsplaner. 
Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 
samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att återställa hydromorfologin på vattendragssträckor i Råån och vissa biflöden, 
med särskilt fokus på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten och återställning 
av funktionella svämplan för förbättrad flödesutjämning. Målet är att bidra till att nå en förbättrad 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i förlängningen kan bidra till att uppnå 
förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärderna kan förväntas bidra till att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Projektet Restaurering av Råån ska ske under fem år (med start år 2021) med fokus på åtgärdande 
av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. Inom ramen för 
projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen förankring av 
planerade åtgärder, och framtagande av underlag till prövningar. Under projektår 2 tillkommer 
dessutom ytterligare en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2021): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av strömvatten 

- Råån, Gantofta övre, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 
strömvatten genom återutläggning av block och sten. Åtgärd berör naturreservat. 
Åtgärdad 2021. 

4. Återställning av svämplan 
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- Råån, Ottarp nedre, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 
Återskapande av funktionella svämplan. Åtgärdad 2021. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2022): 
1. Planering av kommande åtgärder (*) 
2. Förankring av planerade åtgärder 
3. Framtagande av underlag till prövningar 
4. Återställning av svämplan 

- Råån, Vallåkra övre, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 
Återskapande av funktionella svämplan genom bottenhöjning. Åtgärdad 2022. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2024): 
1. Förankring av planerade åtgärder under projektår 4 
2. Framtagande av underlag till prövningar under projektår 4 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 4 (2025): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av svämplan 

- Råån, Vallåkra, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 
Återskapande av funktionella svämplan. Åtgärdad 2024. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 5 (2026): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av strömvatten 

- Råån, återställning av substrat och strukturer – Återställning av strömvatten genom 
återutläggning av block och sten. Åtgärden berör Natura 2000 och naturreservat. 

4. Återställning av strömvatten 
- Råån, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – Återställd naturlig 

basnivå och översvämningsfrekvens genom återställda bestämmande sektioner. 
Åtgärden berör Natura 2000 och naturreservat. Åtgärdsbeskrivning framtagen. 

Planerad uppföljning  
Biologisk uppföljning kan komma att utföras vid åtgärdade vattendragssträckor genom uppföljande 
elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen Svenskt elfiskeregister, SERS. Hydrologisk 
uppföljning kan komma att utföras i anslutning till återställda funktionella svämplan, med hjälp av 
nivåloggrar. Uppföljning ingår dock inte som avgränsade aktiviteter i detta projekt. 

I samverkan med 
Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 
och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder 
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Bilaga 1 – Projektområde 
 

 

Bild: Kartan visar Rååns huvudavrinningsområde (röd avgränsing) samt aktuellt projektområde 
(rosa markering) för projektet Restaurering av Råån. Åtgärder planeras på olika platser inom 
projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 
ÅTGÄRDANDE AV VANDRINGSHINDER 
 

 

Bild: Exempel på partiellt vandringshinder i form av en betongfördämning med kammartrappa (till 
höger i bild) i Rååns huvudfåra.  

 

Bild: Exempel på ett åtgärdat vandringshinder vid Dämmemölla i Segesholmsån. Vandringshindret 
åtgärdades genom att anlägga en ramp av sten (s.k. överlöp) nedströms avsänkt betongtröskel.  
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ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 
 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka vid Gantofta i Råån. Block och sten har tagits från 
fåran och lagts i rensvallar längsmed strandkanten. 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad stömsträcka vid Gantofta i Råån. Block och sten har tagits från 
rensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 
 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. 
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