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Bild: Omgrävd del av Vramsån i naturreservat Linderödsåsens nordsluttning. Länsstyrelsen Skåne 

Bakgrund 
Vramsån är belägen inom Helgeåns huvudavrinningsområde 88, och utmynnar i Helge å nedströms 
Hammarsjön. Vramsåns sträcker sig ca 55 km från källflödena till dess mynning. Ån betraktas som 
förhållandevis naturlig med skånska mått mätt, där den fysiska påverkan främst utgörs av rensning. 
Till Vramsån ansluter flera större och mindre biflöden, dels från Nävlingeåsen norr om ån, dels från 
Linderödsåsen söder om ån. Vramsåns övre del omges av löv- och barrskogar med inslag av brukad 
mark, huvudsakligen i form av betesmark. Här finns lövskogsklädda ravinskogar, sumpskogar och 
fuktiga strandängar, och har alltså god beskuggning. Nedströms Tollarp meandrar Vramsån genom 
sandiga marker i Kristianstadslättens intensiva jordbruksbygd. Här kantas ån ofta av lövridåer, och 
på några platser finns alsumpskogar och ängs- och hagmarker som regelbundet översvämmas. 

Även om merparten av Vramsån är orensad, är en betydande del av huvudfåran och biflöden fysiskt 
påverkade, främst genom försiktig rensning (även om vissa rätningar har utförts). Generellt sett har 
brukandet av mark lett till att strömvatten har rensats och på somliga platser har meandrande partier 
rätats, vilket lett till att vattendragets kontakt med svämplanen försämrats. Flera dammar mm utgör 
vandringshinder för organismer som lever i och i anslutning till vattendraget. 

Det finns ett betydande behov av att återställa fysiskt påverkade strömvattenmiljöer och svämplan, 
samt att återskapa fria vandringsvägar i vattendraget. Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från 
HaV för att, i samarbete med berörda markägare och lokala intressenter, genomföra åtgärder inom 
ett flerårigt projekt. 
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Projektområde 
Vramsåns avrinningsområde domineras av skogsmark och jordbruksmark, och är mycket sjöfattigt. 
Vramsån betraktas som förhållandevis naturlig med skånska mått mätt, där fysiska påverkan främst 
utgörs av rensning. Till Vramsån ansluter flera större och mindre biflöden, dels från slättlandet norr 
om ån, dels från Linderödsåsen söder om ån. Bäckar från åsen rinner ofta genom markanta raviner. 
De förhållandevis orörda miljöerna i Vramsån och dess anslutande bäckraviner ger upphov till höga 
naturvärden med en flora och fauna som kräver ostörda förhållanden. Dessa miljöer hyser häckande 
kungsfiskare, forsärla och strömstare, samt sällsynta lavar och mossor. Vramsån har rik bottenfauna 
med arter som kräver rent, klart vatten med goda syreförhållanden. Ån hyser flertalet sällsynta och 
hotade arter, däribland flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, ål, utter och jättemöja, men även 
skyddsvärda arter av fisk, såsom bäcknejonöga, flodnejonöga, grönling, sandkrypare, lax och öring 
(havsvandrande och stationär). 

Vramsån och anslutande bäckraviner omfattas till stora delar av områdesskydd i form av en serie 
naturreservat och Natura 2000-område. Vramsån är även utpekad som Nationellt särskilt värdefull 
för fisket, som Nationellt särskilt värdefull för naturvården, samt som Riksintresse för naturvården. 
Ån och dess södra biflöden kantas även av biotopskyddsområden och skogliga nyckelbiotoper. 

Orsak till åtgärder 
Även om merparten av Vramsån är orensad, är en betydande del av åfåran fysiskt påverkad, främst 
genom försiktig rensning. Lugnflytande vattendragssträckor som rinner genom betesmark har ofta 
rensats (och i vissa fall rätats) medan strömmande och blockrika vattendragssträckor har rensats på 
block och stenar. Det bortrensade materialet har lagts intill vattendragsfåran och bildar där antingen 
sammanhängande eller punktvisa rensstensvallar. Rensningar och rätningar har lett till att kontakten 
med åns svämplan har försämrats, att hydrologin förändrats och att transporten av näringsämnen till 
havet har ökat. Därutöver råder en brist på död ved i och jämte Vramsåns huvudfåra. Vramsån och 
biflöden lider av dålig längsgående konnektivitet till följd av att dammar och andra konstruktioner 
utgör vandringshinder för organismer som lever i eller i anslutning till vattendrag. Det relativt stora 
antalet dammar i Vramsån medför även att betydande del av åns strömvattenmiljöer är överdämda. 
Sammanfattningsvis leder förändrad morfologi, överdämning och försämrad konnektivitet till att ett 
mer homogent och fragmenterat vattendraget med nedsatt biologisk mångfald och med påverkade 
strukturer, funktioner och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter från biotopkartering. 
Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 
samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att återställa hydromorfologin inom vattendragssträckor i Vramsån och utvalda 
biflöden, med särskilt fokus på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvattenmiljöer 
och återställning av funktionella svämplan för en förbättrad flödesutjämning. Målet är att bidra till 
att nå en förbättrad status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i förlängningen kan 
bidra till att uppnå förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärderna kan förväntas 
bidra till att på sikt nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och 
djurliv”. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Projektet Restaurering av Vramsån pågå under fem år (planerad period 2022–2026) med fokus på 
åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. Inom 
ramen för projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen förankring 
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av planerade åtgärder, samt framtagande av underlag till prövningar. Projektår 2 tillkommer 
dessutom ytterligare en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. Detta arbete 
kommer att genomföras i nära samarbete med berörda intressenter. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2022): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av svämplan 

- Linnekullabäcken, Maa, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 
Återskapande av funktionella svämplan genom bottenhöjning samt återmeandring. 
Åtgärdad 2022. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2023): 
1. Planering av kommande åtgärder (*) 
2. Förankring av planerade åtgärder 
3. Framtagande av underlag till prövningar 
4. Återställning av strömvatten 

- Vramsån, Olarps naturreservat, återställning av substrat och strukturer – Tillförsel av 
död ved till åfåran för att aktivera svämplanen och återskapa naturligheten. Åtgärdad 
2023 (berör Natura 2000 och naturreservat). 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2024): 
1. Förankring av planerade åtgärder under projektår 4. 
2. Framtagande av underlag till prövningar av planerade åtgärder under projektår 4. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 4 (2025): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av vandringshinder 

- Vramsån, Sågmöllan, utrivning av vandringshinder – Utrivning av partiellt 
vandringshinder i form av kvarndämme. Åtgärdad 2025 (berör Natura 2000).  

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 5 (2026): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av vandringshinder 

- Vramsån, utrivning av vandringshinder eller naturlik faunapassage – Avsänkning av 
eller naturlika faunapassager vid fyra partiella vandringshinder i form av dämmen. 
Åtgärder berör Natura 2000. Åtgärdsbeskrivningar helt eller delvis framtagna. 

4. Återställning av strömvatten 
- Vramsån, återställning av substrat och strukturer – Återställning strömvatten genom 

återutläggning av block och sten. Åtgärden berör Natura 2000. Åtgärdsbeskrivning 
framtagen. 
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Planerad uppföljning  
Biologisk uppföljning kan komma att utföras vid åtgärdade vattendragssträckor genom uppföljande 
elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen svenskt elfiskeregister, SERS. Uppföljning 
ingår dock inte som avgränsad aktivitet i detta projekt. 

I samverkan med 
Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 
och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder 
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Bilaga 1 – Projektområde 
 

 

Bild: Kartan visar avrinningsområdet (röd avgränsing) samt utvalt projektområde (rosa markering) 
för projekt Restaurering av Vramsån. Åtgärder planeras på olika platser inom projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 
ÅTGÄRDANDE AV VANDRINGSHINDER 
 

 

Bild: Exempel på partiellt vandringshinder i Vramsån, i form av ett stendämme. Här finns möjlighet 
att återskapa strömvattenmiljöer och fria vandringsvägar. 

 

Bild: Exempel från Verkeån på hur vandringshinder i form av ett stendämme har åtgärdats, genom 
att sänka av dämmet och återföra block och stenar från dämmet till åfåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 
 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka i övre Vramsån. Block och stenar har tagits från åfåran 
och lagts i rensvallar längsmed strandkanten. 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad stömsträcka nedströms Hallamölla i Verkeån. Block och stenar 
har tagits från rensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 
 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. 
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