


Uppföljning av riskhanteringsplan för Lidköping, Västra Götalands län, 2020.

1. Beskrivning av hur arbetet med riskhanteringsplanen har utförts och utvecklats under 2020.
(skriv om något inträffat som gör att arbetet inte startat och även vad som planeras för att åtgärda det)

Av de 21 åtgärds punkterna är 18 (17) genomförda och övriga 3 (4) pågående.

(Siffror inom parentes gäller motsvarande antal 2019)



Länsstyrelsen: Arbeta med de åtgärder där Länsstyrelsen står som ansvarig har genomförts.

Lidköpings kommun: Samtliga punkter har påbörjats och de flesta punkterna har genomförts. Kommunen har många strategiska planer på gång, översiktsplan, detaljplaner, vattenplan med mera som hanterar dessa frågor långsiktigt.

2. Vilka berörda parter har deltagit i uppföljningen

Länsstyrelsen och Lidköpings kommun.

3. Uppföljning av resultatmålen

(- har det inträffat något som gör att målen behöver revideras?)

Varken Länsstyrelsen eller de andra aktörer som har deltagit i uppföljningen för 2020 ser något behov av att revidera riskhanteringsplanens resultatmål.

4. Uppföljning av åtgärder inom annan lagstiftning

Vid årets uppföljningstillfälle har en fördjupad analys skett av rapporterad status i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram (samrådsversionen, dnr. 537-34925-2014-3) för Västerhavets vattendistrikt. För merparten av de tänkta åtgärderna rapporteras status som "möjlig" och endast 6 st åtgärder rapporteras som "genomförd" i bifogad Excel fil.

Av de övriga 16 åtgärderna har alla åtgärder startats, 12 åtgärder genomförts, 4 åtgärder pågår.

5. Uppföljning av hotkartor

(har det tex tillkommit förändringar i vattendraget som gör att de behöver revideras? Bör vara i större omfattning.)

Hotkartan behöver uppdateras i sin helhet. I det inledande arbetet i Cykel 2 har detta gjorts vilket innebär att Lidköping inte längre är aktuellt som område med särskild risk för översvämning enligt uppställda kriterier och fokusområden.

6. Uppföljning av riskkartor

(har det t.ex. tillkommit nya bostadsområden eller verksamheter som innebär behov av revidering? Bör vara i större omfattning.)

Se svar på föregående fråga.

7. Uppföljning av åtgärder, enligt excel-filen, se bifogad upplåst excel-fil. Excel-filen fylls i med följande information:
Fyll i kolumnen för varje åtgärd för 2020, vilket underlättar uppföljningen. Använd samma begrepp och termer som när ni fyllde i excel-filen första gången.

Länsstyrelsen har fyllt i bifogad Excel fil. Där status på åtgärden ändrats står status från föregående år inom parentes och ny status bredvid i kolumnen "Status på genomförandet av åtgärden".

1 åtgärd har ändrat status från Pågående till Genomfört.

Åtgärderna har kommenterats i kolumnen "Uppföljning 2020".