

# Akvatisk revision

## – konsten att blöta ner en ett reservat

---

Länsstyrelsen i Stockholms län | 010-223 14 97 | martin.olgemar@lansstyrelsen.se

Skärgårdsstiftelsens naturreservat | Värmdö kommun



Restaurerad strandäng i Björnö naturreservat. Foto: Martin Olgemar

### Projektområde

Under 2021 genomförde länsstyrelsen i samverkan med Skärgårdsstiftelsen våtmarksåtgärder i två naturreservat (Björnö samt Käringboda). Åtgärderna i sig, och samverkan i stort, har fungerat mycket bra. Parterna avser därför att fortsätta samarbetet genom att genomföra akvatiska våtmarksrevisioner på fler av stiftelsens reservat.

### Orsak till åtgärder

Många av Skärgårdsstiftelsens reservat har bildats med syftet att gynna det rörliga friluftslivet och lite fokus har legat på operativt naturvårdsarbete. Då den akvatiska naturvården generellt är eftersatt i hela landskapet är därför tanken med projektet att visa på att det finns många åtgärder som kan genomföras i redan skyddade områden. Inom Skärgårdsstiftelsens naturreservat ska ett antal akvatiska naturvårdsåtgärder identifieras. Genom att samla flera olika typer av åtgärder inom ett reservat effektiviseras arbetet. Detta blir extra viktigt när åtgärder planeras ute på öar då kostnader för entreprenader osv ökar.

### Vad vi vill förbättra

Åtgärderna har fokus på att höja reservatens biologiska mångfald kopplad till akvatiska miljöer (såväl limniska som marina). Åtgärderna kommer att gynna exempelvis fisk, fågel och våtmarksflora. Många av de akvatiska miljöerna har påverkats kraftigt genom utdikning och igenväxning. Att kunna ersätta ett utdikad och granplanterat kärr med en öppen våtmark kan tyckas vara en självklarhet inom ett reservat men åtgärden är ofta inte identifierad i reservatens skötselplan. Utöver effekten på mångfalden skapar åtgärderna ett öppnare landskap som sannolikt kommer att uppskattas av besökarna.



Länsstyrelserna

## Planerade åtgärder och aktiviteter

Tabell 1. Tabell som beskriver projektets olika steg samt budget

År	Aktivitet	Budget
<b>Steg 1</b> – första kvartalet 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Val av reservat att prioritera</li><li>• Lista de mest prioriterade åtgärderna</li><li>• Anmälan av vattenverksamhet för restaurering av våtmarker (alt. dispens från föreskrifter)</li></ul>	200 000 sek
<b>Steg 2</b> – 3:e och 4:e kvartalet 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Restaurering av objekt</li></ul>	800 000 sek

## Planerad uppföljning

Delvis. Uppföljning avseende konstruktionernas funktion kommer göras men i övrigt kommer åtgärderna att övergå i ordinarie reservatsförvaltning.

## I samverkan med

Projektet utförs i samverkan mellan länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.

## Länkar

[www.skargardsstiftelsen.se](http://www.skargardsstiftelsen.se)

Reportage i Sveriges radio om åtgärderna på Björnö:

<https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-satsar-pa-vatmarker-for-att-minska-koldioxidutslappen>