
 
 

 
 

Restaurering av Sydkuståar 
Länsstyrelsen Skåne | 010-224 10 00 | skane@lansstyrelsen.se 

Sydkuståar | Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Svedala, Vellinge, Skurup, Trelleborg, och Malmö kommun 
| HARO 89 och 89/90 

 

Bild: Återmeandrad vattendragssträcka inom Fyledalens naturreservat. Länsstyrelsen Skåne.  

Bakgrund 
Kustområdet omfattar dels Nybroåns huvudavrinningsområde 89, dels kustavrinningsområde 89/90 
mellan Nybroån och Sege å. Nybroån är det största vattendraget i kustområdet, med en total längd 
på ca 40 km. Kustområdet är sjöfattigt, och alla ingående vattendrag rinner genom intensivt brukat 
jordbrukslandskap, vilket innebär betydande utdikning och att vattendragen är mycket näringsrika. 
Undantaget är Nybroåns övre del och biflöden med dalgångar, raviner och skogsklädda sluttningar.  
I Nybroån finns viktiga lek- och uppväxtområde för öring och havsöring och är en av landets mest 
produktiva vattendrag när det gäller produktion av havsöring. 

Påverkan från historiska och pågående mänskliga verksamheter på hydromorfologi är alltså ganska 
snarlika i Sydkuståarna. Generellt sett har jordbruket lett till att strömvatten har rensats och att 
meandrande partier har rätats, vilket lett till att vattendragens kontakt med svämplanen försämrats. 
De nedre delarna av Nybroån samt övriga mindre vattendrag inom kustområdet är delvis kraftigt 
påverkade av utdikning och kanalisering och långa åsträckor saknar skuggning. Flera dammar och 
kulvertar m.m. utgör vandringshinder för organismer som lever i och i anslutning till vattendragen. 

Det finns ett betydande behov av att återställa fysiskt påverkade strömvattenmiljöer och svämplan 
samt att återskapa fria vandringsvägar i vattendragen. Länsstyrelsen Skåne söker därför pengar från 
HaV för att, i samarbete med berörda markägare och lokala intressenter, genomföra åtgärder inom 
ett flerårigt projekt. 
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Projektområde 
Kustområdet domineras av jordbruksmark och är sjöfattigt. Det intensiva jordbruket har medfört att 
samtliga vattendrag inom kustområdet präglas av en betydande fysisk påverkan, med undantag från 
de övre delarna av Nybroån och biflöden. I Fyledalen rinner ån fram genom naturskön dalgång, och 
nerför bokskogsklädda sluttningar rinner biflöden fram genom sidodalar och raviner. Dalgången är 
rik på nyckelbiotoper och har en rik flora och fauna, däribland Natura 2000-arterna utter, stensimpa 
och tjockskalig målarmussla, samt stationär öring, havsöring, bäcknejonöga, kungsfiskare, forsärla 
och strömstare. Trots betydande fysisk påverkan i de övriga mindre vattendragen inom kustområdet 
hyser åarna goda bestånd av stationär öring och havsöring, och det finns därtill fina partier med bra 
lekbottnar och strömmande vatten, och en del nyckelbiotoper som sumpskogar och forsande partier. 
Här häckar forsärla, strömstare och kungsfiskare och även ett fåtal observationer av utter har gjorts. 

Inom kustområdet är Nybroån utpekad som Nationellt värdefull för fisket, och Svartån är utpekad 
som Nationellt värdefull för naturvården. Nybroån och Svartån är därtill utpekade som Regionalt 
särskilt värdefulla vatten medan Skivarpsån och Tullstorpsån är utpekade som Regionalt värdefulla 
vatten. Somliga åar berörs av Riksintresse för naturvård (såsom Nybroån, Svartån, Dybäcksån och 
Tullstorpsån) och berörs bitvis av områdesskydd i form av naturreservat och Natura 2000-områden. 

Orsak till åtgärder 
Påverkan från både historiska och pågående mänskliga verksamheter på hydromorfologi är relativt 
snarlika i Sydkuståarna. Generellt sett har intensivt jordbruk lett till att strömvatten har rensats och 
meandrande partier har rätats, vilket lett till att vattendragens kontakt med svämplanen försämrats, 
att hydrologin förändrats och att transporten av näringsämnen till havet har ökat. Flera åar lider av 
bristfällig längsgående konnektivitet till följd av att dammar och andra konstruktioner fortsatt utgör 
vandringshinder för organismer som lever i eller i anslutning till vattendragen. Sammanfattningsvis 
har den förändrade morfologin och den försämrade konnektiviteten resulterat i mer homogena och 
fragmenterade vattendraget med nedsatt biologisk mångfald samt påverkade strukturer, funktioner 
och processer. 

Fysisk påverkan i form av rätning och rensning har kartlagts utifrån uppgifter från biotopkartering. 
Svämplan med restaureringspotential har identifierats dels genom flygfotografering, dels genom att 
samköra svämplansanalyser med geodata rörande byggnader, markanvändning och höjddata. 

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att återställa hydromorfologin inom fysiskt påverkade vattendragssträckor, med 
särskilt fokus på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten och återställning av 
funktionella svämplan för förbättrad flödesutjämning. Målet är att bidra till att uppnå en förbättrad 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket i förlängningen kan bidra till att uppnå 
förbättrad status för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärderna kan förväntas bidra till att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Projektet Restaurering av Sydkuståar kommer pågå under fyra år (med start året 2022) med fokus 
på åtgärdande av vandringshinder, återställning av strömvatten samt återställning av svämplan. 
Inom ramen för projektet ingår även årligen återkommande förberedande aktiviteter, nämligen 
förankring av planerade åtgärder och framtagande av underlag till prövningar. Under projektår 2 
tillkommer ytterligare en aktivitet (*), nämligen planering av kommande åtgärder. Arbetet kommer 
att genomföras i nära samarbete med vattenråd och andra lokala intressenter. 
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AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 1 (2022): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Återställning av strömvatten 

- Nybroån, Nedraby, återställning av substrat och strukturer – Återställning av 
strömvatten genom återutläggning av block/sten. Åtgärdad 2022. 

4. Återställning av svämplan 
- Skivarpsån, Skivarp, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – 

Återskapande av funktionella svämplan genom återmeandring. Åtgärdad 2022. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 2 (2023): 
1. Planering av kommande åtgärder (*) 
2. Förankring av planerade åtgärder 
3. Framtagande av underlag till prövningar 
4. Återställning av svämplan (Strandzonsförbättring) 

- Skivarpsån, Skivarp, strandzonsförbättring – Kompletterande åtgärd vid genomförd 
återmeandring för återupptaget bete och hävd. Åtgärdad 2023. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 3 (2025): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av vandringshinder 

- Nybroån, Köpingemölla, naturlik faunapassage – Anläggande av naturlik fauna-
passage vid partiellt vandringshinder i form av kvarndämme. Åtgärdad 2025. 

AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅR 4 (2026): 
1. Förankring av planerade åtgärder 
2. Framtagande av underlag till prövningar 
3. Åtgärdande av vandringshinder 

- Nybroån, naturlik faunapassage – Anläggande av naturlik faunapassage vid partiellt 
vandringshinder i form av kvarndämme. Åtgärdsbeskrivning framtagen. 

4. Återställning av svämplan 
- Skivarpsån, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – Återskapande 

av funktionella svämplan. 
- Nybroån, återskapande av våtmarker och översvämningsområden – Återskapande av 

funktionella svämplan. 

Planerad uppföljning  
Biologisk uppföljning kan komma att utföras vid åtgärdade vattendragssträckor genom uppföljande 
elfisken. Resultat registreras i den nationella databasen svenskt elfiskeregister, SERS. Uppföljning 
ingår dock inte som avgränsad aktivitet i detta projekt. 
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I samverkan med 
Projektet kommer att ske i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, fiskevårdsområden 
och vattenråd. Huvudmannaskap för åtgärder kommer att fördelas efter dialog med berörda parter. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Projektområde 

Bilaga 2 – Exempelbilder 
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Bilaga 1 – Projektområde 
 

 

Bild: Kartan visar aktuellt kustområde (röd avgränsing) samt projektområde (rosa markering) för 
projektet Restaurering av Sydkuståar. Åtgärder planeras på olika platser inom projektområdet.  
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Bilaga 2 – Exempelbilder 
ÅTGÄRDANDE AV VANDRINGSHINDER 
 

 

Bild: Exempel på partiellt vandringshinder i Nybroån. Här finns möjlighet att återskapa strömvatten 
och fria vandringsvägar. 

 

Bild: Exempel från Skivarpsån på hur ett partiellt vandringshinder har åtgärdats genom utrivning av 
resterna från en fördämning.  
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ÅTERSTÄLLNING AV STRÖMVATTEN 
 

 

Bild: Exempel på blockrensad strömsträcka i Skivarpsån. Block och sten har tagits från åfåran och 
lagts i rensvallar längsmed strandkanten. 

 

Bild: Exempel på blockrestaurerad stömsträcka vid Västregård i Kövlebäcken, Råån. Block och 
sten har tagits från rensvallar längsmed strandkanten och lagts tillbaka i fåran.  
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ÅTERSTÄLLNING AV SVÄMPLAN 
 

 

Bild: Exempel på återmeandrad sträcka vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra 
har återställts och det tidigare rätad diket (längsmed trädridån till väster) har lagts igen. 

 

Bild: Exempel på återställt svämplan vid Bauseröd i Hallabäcken, Vege å. En meandrande fåra har 
återställts och det tidigare rätad diket (till höger) har lagts igen. Fotot är taget vid högvatten då 
vattnet bräddar ut på svämplanet. 
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