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Förord 
Länsstyrelsens långsiktiga arbete med förorenade områden syftar till att nå det 
övergripande nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Målet har reviderats under 
2010 och har nu följande lydelse: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. De preciserade delmålen till det 
reviderade övergripande miljömålet har ännu inte lagts fast. Enligt de delmål som 
hittills har gällt ska arbetet med förorenade områden bedrivas i en sådan takt att 
miljöproblemen, som de utgör i huvudsak kan vara lösta till år 2050. 

Länsstyrelsens arbete med förorenade område omfattar huvudmomenten inventering, 
riskklassning, undersökning och efterbehandling. En viktig del i arbetet är att 
kunskapen om var förenade områden finns ständigt ska uppdateras och hållas lätt 
tillgänglig för alla som kan behöva den. Verksamheten finansieras huvudsakligen av 
Naturvårdsverket via ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden. 

Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna senast den 31 oktober ska 
inkomma med ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade 
områden i respektive län. I det regionala programmet redovisas den aktuella 
situationen och Länsstyrelsens planer för framtiden samt en ansökan om de medel 
som bedöms nödvändiga för arbetet. Programmet utarbetas i samråd med länets 
kommuner. 

Örebro den 28 oktober 2010 

 

 

Kjell Unevik    Jan Johansson 
Länsråd    Miljöskyddsdirektör 
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Inledning 

Dagens svenska industri ger sällan upphov till markföroreningar, men det finns 
många spår av gamla synder i form av lokal nedsmutsning av mark, byggnader och 
sediment. I Örebro län har särskilt bergshanteringen och den industri, som följde i 
dess spår, lämnat omfattande föroreningar efter sig. 

Med det regionala programmet fastställs den långsiktiga inriktningen för arbetet med 
förorenade områden i Örebro län. Det regionala programmet består av tre delar och 
följer i huvudsak Naturvårdsverkets anvisningar1. I den första delen behandlas 
bakgrund, mål, strategier och organisation. Den andra delen är ett program som 
beskriver arbetet med förorenade områden under de närmaste åren. Den tredje delen 
består av en ansökan om statliga bidrag för inventering, undersökningar och för 
tillsyn. 

I bilagor till programmet redovisas nyckeltal som utgör underlag för utvärdering och 
uppföljning av miljömål samt en lista med de mest prioriterade objekten i länet. Till 
Naturvårdsverket skickas dessutom en redovisning i enlighet med villkor i 
bidragsbeslut samt en behovsutredning för tillsynen över förorenade områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Efterbehandling av förorenade områden – Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag 
till efterbehandling och sanering, utgåva 4 2008 
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1 Bakgrund, mål, strategi och 
organisation 

1.1 Länet i ett efterbehandlingsperspektiv 

1.1.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Berggrunden i Örebro har en mycket växlande ålder från vulkanisk hälleflinta och 
leptit som är nära 2 miljarder år gammal, till kalksten och alunskiffer som bildades 
för bara 450 miljoner år sedan. Länets mellersta delar, från norr till söder, domineras 
av ett bälte av leptit och leptitgnejs med inslag av sedimentära bergarter som 
sedimentgnejs och karbonatsten. I länets västra och södra delar dominerar graniter, 
Askersundsgranit i söder och Filipstadsgranit i väster. Närkesslättens urberg täcks av 
kambriska bergarter i form av sandsten som är en rest av det hav som översvämmade 
området för 570 miljoner år sedan. Ovanpå sandstenen vilar alunskiffer och ett tunt 
lager av lersten och därefter kalksten2. 

Till övervägande del används förstärkt grundvattenbildning genom infiltration av 
ytvatten för den kommunala vattenförsörjningen i Örebro län. Av det totala årliga 
uttaget i länet, ca 30 miljoner kubikmeter, utgörs 80 procent av sådant vatten. De 
större tätorterna i Örebro, Karlskoga, Kumla, Hallsberg, och Lekebergs kommuner 
försörjs huvudsakligen genom konstgjord grundvattenbildning. Askersund och Nora 
använder uteslutande eller till största delen ytvatten för sin vattenförsörjning medan 
Degerfors, Laxå, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Hällefors kommuner främst 
utnyttjar naturligt bildat grundvatten. 

Enligt Länsstyrelsens sammanställning över vattentäkter finns det 54 kommunala 
vattentäkter i länet. Av dessa är sex ytvattentäkter, nio har konstgjord infiltration och 
39 är grundvattentäkter. Fastställda skyddsområden med tillhörande 
skyddsföreskrifter finns framförallt vid kommunala vattentäkter i länet. Många 
kommunala täkter liksom flertalet enskilda saknar dock sådant skydd. I länet finns på 
sina håll grundvatten som är olämpligt att använda som dricksvatten p.g.a. naturliga 
förhållanden. Det gäller t ex områden med salt grundvatten som en rest från den 
senaste istiden, samt alunskiffer med grundvatten innehållande exempelvis höga 
sulfat- och metallkoncentrationer3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Berg och malm i Örebro län, SGU PM 1987:3 
3 Miljömål för Örebro län 2005-2010 
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Figur 1. Karta över Örebro län med de mest prioriterade förorenade områdena markerade (se 
prioriteringslista som bilaga). De tio första objekten har rangordnats på prioritetslistan. De övriga 
objekten har alla placerats på plats 11. Copyright Lantmäteriet 2008. Ur GSD Översiktskartan  
ärende 106-2004/188 T.  
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1.1.2 Industrihistoria 
Utmärkande för länets industrihistoria är främst den omfattande bergshanteringen 
som under lång tid bedrivits i stora delar av länet. Denna har dels resulterat i ett stort 
antal gruvhål, som ofta använts som deponier när gruvdriften avslutats, och dels ett 
nästan lika stort antal upplag eller magasin där bortsorterat material deponerats i 
form av varp eller sand. Äldre tiders bearbetningsmetoder klarade inte av att sortera 
ut metaller i lika hög grad som idag och betydande mängder metaller ligger därför 
kvar i deponierna och läcker, eller riskerar att läcka, till omgivningen. I länet finns 
dessutom ett stort antal lämningar från smältverk. Från dessa är dagens 
miljöpåverkan begränsad i och med att materialet, slaggresterna, generellt sett inte 
har lika stor lakningspotential. Bergshanteringens spår är tydliga i den nordliga delen 
av länet, i Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner, men även i 
Askersund i länets södra del. 

I Kvarntorpsområdet, i Kumla kommun, bedrevs från 1942 till 1960-talet brytning 
och bearbetning av alunskiffer i syfte att producera bränsle och drivmedel. De stora 
mängder restprodukter som erhölls deponerades dels i de utbrutna dagbrotten men 
även i den numera välkända cirka 100 meter höga Kvarntorpshögen. Även annan 
kemisk industri, som t ex ammoniaktillverkning, har bidragit till 
föroreningssituationen i området. 

Tillgången på skog har resulterat i ett flertal sågverk och massafabriker i länet. Vid 
sågverken har ofta impregnering och doppning förekommit vilket ibland har medfört 
att marken blivit förorenad. I Karlskoga och Nora har sprängmedelstillverkning 
förekommit under lång tid. Både produktionen och avfallshanteringen av explosiva 
ämnen och produkter aktualiserar efterbehandlingsfrågor. 

1.2 Förekomst av förorenade områden 

Inventeringen av förorenade områden i länet har pågått sedan mitten på 1990-talet. 
För närvarande finns ca 3900 objekt registrerade i MIFO-databasen (EBH-stödet). 
Den huvudsakliga identifieringen avslutades 2005. Under avsnitt 1.7 redovisas 
antalet identifierade och inventerade objekt i länets kommuner samt fördelningen av 
riskklassade objekt i klass 1 till 4. I figur 2 visas de vanligast förekommande 
branscherna i länet. 

Under 2008 slutfördes ett projekt där samtliga objekt i EBH-stödet har 
kommunicerats med berörda fastighetsägare. Med detta har databasens kvalitet 
förbättrats och uppgifterna kan nu också enklare spridas. Samtliga objekt går att 
återfinna på karta som är tillgänglig för allmänheten via Länsstyrelsens hemsida. 
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Figur 2. De vanligast förekommande branscherna i EBH-stödet för Örebro län. Både nedlagda och 
pågående verksamheter registreras. 

 

1.3 Miljörisker förknippade med förorenade 
områden 

Dagens miljöfarliga verksamheter har genom bättre råvaror, tillverkningsprocesser 
och reningsteknik fått minskad betydelse som källor för föroreningar. Samtidigt har 
de gamla miljösynderna i form av förorenade områden därigenom fått en ökad relativ 
betydelse. Kunskapen om utsläppen från de befintliga miljöfarliga verksamheterna är 
förhållandevis god genom mätningar och fortlöpande rapportering.  
Det finns idag inte någon lika god kunskap om de miljörisker som kan förknippas 
med de förorenade områdena. Det går trots det att konstatera att de förorenade 
områdena i länet står för betydande utsläpp (se fig. 3). 

Arbetet med vattendirektivet och målet om en god vattenstatus har gjort att 
kopplingen mellan miljöövervakningen som underlag för bedömning och prioritering 
i arbetet med förorenade områden har förbättrats. De undersökningar och den 
kunskap som finns inom efterbehandlingsområdet har tagits tillvara vid 
statusbedömningarna av länets vatten. Kontinuerliga diskussioner förs numera också 
mellan oss som arbetar med förorenade områden och de som arbetar med 
miljöövervakning och vattenförvaltning. 
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Figur 3. Beräknat/uppskattat utsläpp/läckage av zink (Zn), bly (Pb) och kadmium (Cd) till vatten år 
2006 från Örebro läns A- och B-anläggningar och två av länets förorenade områden, Silvergruvans 
vaskverk (numera efterbehandlad) och Rosthyttan. Observera den logaritmiska skalan. (Källa: EMIR 
2007 och utförda undersökningar/beräkningar) 

 

1.4 Regionala mål för efterbehandlingsarbetet 

Under 2010 beslutades om en revidering av det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Målet har följande ändrade lydelse: 

 Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället, ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att den sammanlagda exponeringen i 
arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och 
för övriga kemiska ämnen inte skadlig för människor. Förorenade områden är 
undersökta och vid behov åtgärdade. All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som 
människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen. 

Regionala miljömål och delmål utreds för närvarande. Nuvarande mål gäller 
tillsvidare men kommer att revideras när nya nationella etappmål är antagna.  

Regionala delmål för efterbehandlingsarbetet i Örebro län: 

 Vid förorenade områden i Örebro län som innebär akuta risker vid 
direktexponering och som idag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden ska undersökningar 
vara påbörjade vid utgången av 2006. Områdena ska vid behov vara 
åtgärdade vid 2010. 
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 Åtgärder ska under perioden 2005-2010 vara genomförda, vid i genomsnitt 3 
prioriterade förorenade områden per år, så att miljöproblemet i sin helhet i 
huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. 

Tillsynsmålen 

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev ska länsstyrelserna särskilt verka för att 
andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade 
områden ökar. Naturvårdsverket är central tillsynsvägledande myndighet och lämnar 
bidrag till länsstyrelserna för att förstärka tillsynen inom efterbehandlingsområdet. 
Naturvårdsverket har under 2010 formulerat övergripande nationella mål för detta 
tillsynsarbete. Länsstyrelsen har tagit fram förslag till regionala tillsynsmål för 
Länsstyrelsens tillsynsarbete och tillsynsvägledning.  

Förslag till regionala tillsynsmål: 

 Länsstyrelsen ska i arbetet med ansvarsutredningar och tillsyn prioritera 
föroreningsskador vid pågående verksamheter och nedlagda objekt med 
ansvarig part. Samtliga objekt som anses utgöra mycket stor risk eller stor 
risk för människors hälsa och miljön ska ha inventerats och riskklassats enligt 
MIFO fas 2 senast vid utgången av år 2013. 

 Länsstyrelsen ska under åren 2011-2013 stärka tillsynsvägledningen inom 
området inventering av föroreningsskadade områden vid pågående 
verksamheter och nedlagda objekt med ansvarig part. Förstärkningen innebär 
att kommunerna ska ges goda förutsättningar att genomföra utredningar och 
riskklassningar enligt MIFO på de mest prioriterade objekten. Länsstyrelsen 
ska även fortsätta att fördjupa stödet till kommunerna i arbetet med 
ansvarsutredningar.  

1.5 Strategi för och verksamheter inom 
efterbehandlingsarbetet som finansieras med 
bidrag 

1.5.1 Angreppssätt och metod 
Länsstyrelsen arbetar efter Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden (Rapport 4918) samt Kvalitetsmanual för arbetet med förorenade områden 
(utgåva 4 2008). Nedan följer en kort beskrivning av de ingående arbetsmomenten: 

1. Identifiering 
Uppgifter om förorenade områdena och de verksamheter som orsakat dessa 
samlas in från Länsstyrelsens databaser, gamla inventeringar, 
hembygdsföreningar, äldre kartmaterial, olika myndigheters arkiv, personal 
på de olika myndigheterna, företag samt från allmänheten. Huvudkriteriet för 
registrering i databasen är att verksamheten finns inom en bransch som kan 
förmodas orsaka föroreningar. Som grund för urvalet av branscher ligger den 
s k branschkartläggningen (Naturvårdsverkets branschlista). Det 
huvudsakliga arbetet med identifiering blev i Örebro län klart under år 2005. 
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2. Inventering 
Inventering av de branscher som enligt Naturvårdsverkets anvisningar ska 
inventeras sker huvudsakligen kommunvis. Vid inventering av ett misstänkt 
förorenat område samlas information in bl a genom arkivstudier, intervjuer 
och platsbesök. Den insamlade informationen sammanställs och en 
riskklassning enligt MIFO-metodiken genomförs. Därefter sker 
kommunicering med berörda parter genom att Länsstyrelsen skickar utdrag ur 
databasen. För att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom 
inventeringsarbetet finns en instruktion. 

3. Förstudie 
Vid de objekt som efter inventeringen är prioriterade för fortsatta 
miljötekniska undersökningar (i första hand objekt som tilldelats riskklass 1) 
utförs en ansvarsbedömning. Om inget ansvar bedöms finnas ansöks om 
medel i det regionala programmet för att utföra förstudier vid objekten. 
Målsättningen är att kommunerna ska vara huvudman för undersökningarna. 
Om detta ej är möjligt står Länsstyrelsen som huvudman. 

4. Huvudstudie 
För de objekt som efter genomförda förstudier fortsatt är prioriterade 
genomförs en ansvarsutredning för att bedöma om det framkommit nya 
uppgifter som påverkar ansvaret. Om kommunen inte redan tidigare stått som 
huvudman för objektet bedöms detta nu vara nödvändigt. I och med den s k 
Saneringspropositionen som togs i november 2009, får dock Länsstyrelsen en 
större möjlighet att vara huvudman vid huvudstudier än tidigare. 

5. Åtgärd 
Vid objekt som fortsatt är prioriterade uppdateras ansvarsutredningen innan 
medel söks för åtgärder. Medel för åtgärder kan i enlighet med 
Naturvårdsverkets anvisningar sökas när som helst under året. 

Länsstyrelsen deltar och stödjer kommunerna så långt det är möjligt under 
förstudie/huvudstudie- och åtgärdsskede. 

1.5.2 Riskvärdering i ett länsperspektiv 
Beskrivs under avsnitt 1.8. 

1.5.3 Prioriterade områden för utredningar och åtgärder 
Beskrivs under avsnitt 1.7. 

1.5.4 Organisation av inventerings- och utrednings-
verksamheterna 

Beskrivs under avsnitt 1.9. 

1.5.5 Ansvar för bidragsansökningar 
Länsstyrelsen sammanställer kommunala ansökningar om medel till efterbehandling 
samt ansöker om medel för egna undersökningar. 
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1.5.6 Kommunalt huvudmannaskap 
Länsstyrelsen tillfrågar kommunerna om huvudmannaskap för både förstudier och 
huvudstudier. I de fall kommunerna inte anser sig ha resurser för huvudmannaskapet 
står Länsstyrelsen för detta. Det bedöms dock vara nödvändigt att kommunen är 
engagerad, exempelvis genom att ingå i en projektgrupp, i de objekt som går vidare 
till huvudstudier. Detta för att projektet ska vara tillräckligt förankrat hos kommunen 
inför en eventuell åtgärd.  

1.6 Strategi för och verksamheter inom 
tillsynsarbetet 

1.6.1 Angreppssätt och metod 
Tillsyn av de förorenade områdena i länet bedrivs av både Länsstyrelsen och av 
länets kommuner. För all tillsyn enligt miljöbalken gäller att tillsynen ska planeras 
och genomföras i behövlig omfattning och med tillräcklig kompetens. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheten: 

1. Göra en behovsutredning som uppdateras årligen 

2. Föra register över de verksamheter som fodrar återkommande tillsyn 

3. För varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan baserad på 
behovsutredningen och registret över verksamheter 

4. Regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten 

Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av den inom myndigheten som 
beslutar om användningen av myndighetens resurser. 

För att bedöma det resursbehov som finns för tillsyn över förorenade områden har en 
behovsutredning utförts. Utifrån de resurser som sedan tilldelas upprättas i början av 
verksamhetsåret en samlad tillsynsplan för Länsstyrelsens miljötillsyn. Några av de 
tillsynsaktiviteter som avses utföras under år 2011 inom efterbehandlingsområdet 
anges dock redan nu under avsnitt 2.1.6. En förutsättning för detta är att erforderliga 
resurser erhålls. 

1.6.2 Riskvärdering i ett länsperspektiv 
Beskrivs under avsnitt 1.8. 

1.6.3 Organisation 
Beskrivs under avsnitt 1.9. 

1.6.4 Tillsynsansvaret i enlighet med miljöbalken 
Tillsynsansvaret för förorenade områden bedöms enligt förordningen (1998:900) om 
tillsyn enligt miljöbalken. Då flera olika tolkningar varit möjliga att göra tog 
Naturvårdsverket fram en vägledning under slutet av 2008. Länsstyrelsen hade då för 
avsikt att utifrån vägledningen tillsammans med länets kommuner gå igenom och 
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bedöma vem som är tillsynsmyndighet för alla objekt som vid inventering eller 
förstudie tilldelats riskklass 1 eller 2. 

Under 2009 började det dock diskuteras och föreslås en förändring av 
tillsynsförordningen på så sätt att länsstyrelserna skulle ha tillsynen över alla de 
förorenade områden som utgör störst risker. Miljödepartementet har under 2010 gett 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag att ta fram ett förslag på hur fördelningen 
av tillsynsansvar kan göras enkel, entydig och ändamålsenlig. Uppdraget ska 
redovisas till Miljödepartementet senast 31 mars 2011. 

Då regelverket för bedömning av vem som är tillsynsmyndighet fortfarande är 
föremål för diskussion anser Länsstyrelsen inte att det är försvarbart att göra en 
fullständig genomgång av samtliga riskklass 1 och 2 objekt för tillfället (>200 
objekt). En av flera anledningar till detta är att inte öka de redan hårt ansträngda 
kommunernas arbetsbelastning. Kommunerna har också redan idag fullt upp med att 
arbeta med de objekt som finns på prioriteringslistan. På prioriteringslistan har 
bedömningarna av vem som är tillsynsmyndighet varit klara sedan länge. 

För att på sikt få fart på tillsynsarbetet är det dock nödvändigt att regelverket 
förtydligas. Fram till dess görs bedömningarna när det blir nödvändigt i varje enskilt 
fall. 

1.6.5 Tillsynsfördelning och tillsynsvägledning gentemot 
kommunerna 

Länsstyrelsen har under 2008-2009 sett över befintliga delegationsordningar och 
uppdaterat dessa så att tillsynsansvaret enligt B1 (tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter), B5 (förorenade områden vid tillståndspliktiga verksamheter) och B6 
(allvarliga miljöskador) har samordnats. 

I Länsstyrelsens arbete med tillsynsvägledning ingår att ge råd och stöd till 
kommunerna i syfte att skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna uppfyllas. 
Här ingår också att samordna tillsynsarbetet och informationsförsörjningen i länet. 
För Länsstyrelsens sammantagna vägledning har en flerårsplan upprättats i nära 
samarbete med länets kommuner. Några av vägledningsaktiviteterna beskrivs nedan: 

 Länets samverkansgrupp, för arbetet med förorenade områden, 
träffas normalt 1-2 ggr per år. Här ingår representanter från 3 av länets 
kommunala tillsynsmyndigheter samt Länsstyrelsen. Syftet med 
gruppen är att genom samverkan och informationsutbyte skapa 
förutsättningar för bättre resursutnyttjande och högre kunskapsnivå. 
Kunskaper och erfarenheter från gruppens arbete förmedlas till alla 
miljöförvaltningar i länet vid bl a handläggarträffarna. Vidare 
etableras ett fortlöpande samarbete där gruppens medlemmar 
förväntas bidra med insatser för att lösa gemensamma problem, 
planera och genomföra projekt mm. Gruppen ska också kunna påtala 
problem hos centrala myndigheter.  

 Handläggarträffar anordnas vanligtvis 1 gång per år. Till dessa 
inbjuds samtliga handläggare vid kommunerna som arbetar med 
förorenade områden.  
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 Miljösamråd anordnas vår och höst för kommunerna. Dessa omfattar 
alla vanligt förekommande frågeställningar inom miljöområdet och 
riktar sig till samtliga handläggare vid kommunerna.  

 Riktade utbildningsinsatser till kommunerna genomförs efter behov 
och i den mån nödvändiga resurser finns tillgängliga. 

 Löpande rådgivning till kommunernas handläggare vid 
telefonsamtal och besök. 

 

1.7 Lägesredovisning 

1.7.1 Inventering 
Kartläggningen av förorenade områden i Örebro län startade med en översiktlig 
genomgång 1996. Denna kartläggning uppdaterades, kompletterades och 
kvalitetssäkrades genom inventeringar mellan åren 2001-2006. Inventeringsarbetet 
bedrevs kommunvis och var främst inriktat på nedlagda objekt som enligt 
branschkartläggningen tillhörde riskklass 1 eller 2.  

Identifieringen av förorenade områden i Örebro län blev i huvudsak klar år 2005 i 
enlighet med Naturvårdsverkets krav. Under år 2007 blev dessutom samtliga 
identifierade objekt införda i EBH-databasen, även detta i enlighet med 
instruktionerna från Naturvårdsverket. 

Under våren 2008 slutfördes det kommuniceringsprojekt som bedrivits i länet där 
information om samtliga identifierade objekt i EBH-databasen skickats ut till berörda 
fastighetsägare. Projektet har utvärderats och en rapport har skrivits och publicerats 
på länsstyrelsernas gemensamma EBH-sida.  

Då underlaget för vissa branscher fortfarande är bristfälligt samt att nya branscher 
och objekt har tillkommit, genomförs nu en andra uppdatering. Hittills har 2 av 12 
kommuner kompletterats klart (se tabell 1). Numera sker inventeringen branschvis 
och följer den tidplan som togs fram under hösten 2009. 
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Kommun Misstänkt 

förorenade 

områden 

Antal 

riskklassade 

områden 

Riskklass 

1 

Riskklass 

2 

Riskklass 

3 

Riskklass 

4 

Inventerings- 

status 

Askersund 227 56 8 18 26 4 Pågående 

Degerfors 107 27 1 10 9 7 Pågående 

Hallsberg 255 23 0 2 11 10 Pågående 

Hällefors 271 39 1 17 19 2 Pågående 

Karlskoga 375 93 3 10 49 31 Pågående 

Kumla 241 44 17 17 4 6 Pågående 

Laxå 118 17 0 6 9 2 Pågående 

Lekeberg 181 25 0 6 15 4 Pågående 

Lindesberg 532 85 2 26 39 18 Pågående 

Ljusnarsberg 188 75 3 30 41 1 Klar 

Nora 369 111 5 34 62 10 Klar 

Örebro 1004 136 1 47 57 31 Pågående 

Totalt 3868 731 41 223 341 126  

Tabell 1. Örebro läns identifierade och inventerade förorenade områden oktober 2008, fördelade 
kommunvis. Observera att siffrorna under kolumnen misstänkt förorenade områden kan vara felaktig 
på grund av att det förekommer dubbletter i EBH-stödet. 

 

1.7.2 Akuta objekt 
Länsstyrelsen bedömer för närvarande att det inte finns några akuta objekt i länet. 

1.7.3 Objekt som drivs av Länsstyrelsen enligt tillsynsspåret 
Nedan anges objekt från prioriteringslistan där det i större eller mindre omfattning 
bedömts finnas ansvariga. Siffran inom parantes anger objektets ordning på 
prioriteringslistan (se bilaga 1). Endast de 10 första objekten har rangordnats. 

Kvarntorp (1) 
Länets största efterbehandlingsobjekt är Kvarntorpsområdet i Kumla kommun. 
Kvarntorpsområdet återfinns högst upp på länets prioriteringslista (se bilaga 1). Inom 
området bröt staten alunskiffer för oljeframställning under drygt 20 års tid. Dessutom 
bedrevs ammoniakframställning från 1956 till 1982. Detta har medfört att området 
idag är kraftigt förorenat av organiska föroreningar och tungmetaller, bl a PCB, 
PAH, dioxin, arsenik och kadmium. Området inventerades och riskklassades enligt 
MIFO fas 1 av KEMAKTA år 1996. Totalt 31 delområden identifierades varav 11 
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objekt tilldelades riskklass 1. Under år 2004 fick SGU i uppdrag att undersöka 
området enligt MIFO fas 2. Detta resulterade under år 2005 i 3 stycken rapporter; en 
för Kvarntorpshögen, en för grundvattnet och en för markföroreningarna i övrigt. I 
rapporten om markföroreningarna i övrigt tilldelades sju stycken av de ursprungligen 
11 objekten riskklass 1. För att undersöka omfattning och kostnader för huvudstudier 
vid dessa sju objekt ansökte Länsstyrelsen om medel för att låta en konsult utreda 
detta. Pengar beviljades och SWECO VIAK AB upphandlades för att utföra 
uppdraget under år 2006. Rapporten visade att kostnaderna för huvudstudier ligger 
på mellan ca 630 000 och 1 miljon kronor för vart och ett av de sju objekten (de extra 
20 % som i rapporten anges för ”osäkerheter och oförutsett” har då inte inräknats). I 
rapporten från SWECO VIAK AB konstateras att ett helhetsgrepp bör tas avseende 
riskbedömningar inom Kvarntorpsområdet.  

För att driva efterbehandlingsfrågorna inom Kvarntorpsområdet startades en 
arbetsgrupp under år 2005 bestående av representanter från Länsstyrelsen, Kumla 
kommun, Yara AB och SGU. Under 2006 gjorde Länsstyrelsen en ansvarsutredning 
för, i första hand, de sju objekt som i MIFO fas 2 undersökningen tilldelats riskklass 
1. Ansvarsutredningen har föredragits vid ett möte med arbetsgruppen samt skriftligt 
kommunicerats med berörda. Kumla kommun och Yara AB (fd Supra) utpekades 
som ansvariga för huvudstudier eller motsvarande vid tre respektive fyra av riskklass 
1 objekten. Yara AB har i sitt kommuniceringssvar avseende ansvarsutredningen 
öppnat för att vara med och diskutera en finansiell medverkan i ett kommande 
undersökningsarbete. Bolaget angav dock att deras frivilliga medverkan byggde på 
att ett helhetsgrepp togs över Kvarntorpsområdet. 

Kommunen har genom åren lagt ut ansenliga belopp för efterbehandling inom 
Kvarntorpsområdet. Bland annat mot bakgrund av detta har det ansetts vara svårt att 
ställa ytterligare krav på kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden i Kumla kommun 
bedöms vara tillsynsmyndighet för de tre riskklass 1 objekten där kommunen i 
ansvarsutredningen också utpekats som ansvarig för ytterligare undersökningar. 

För att komma vidare och nå fram till de nödvändiga åtgärderna krävs antagligen en 
unik lösning anpassad just efter de förutsättningar och den historia som finns i 
Kvarntorpsområdet. 

Yxsjöberg (2) 
Under 1700- och 1800-talen bröts kopparmalm i olika etapper vid Yxsjöberg. 
Scheeliten upptäcktes 1862 och den första produktionen av volfram pågick mellan 
1918 och 1921. Ett nytt anrikningsverk byggdes 1937 efter att gruvan återstartades 
1936 av AB Berglund & Co, som senare ändrade namn till AB Yxsjö gruvor. 
Volframpriset sjönk kraftigt i början av 60-talet varför gruvan lades ned och 
vattenfylldes 1963. 1969 köpte AB Statsgruvor alla aktier och gruvrättigheter i AB 
Yxsjö Gruvor. Ett nytt anrikningsverk byggdes 1970 och produktionen kom igång 
1972. I samband med omstarten togs ett nytt sandmagasin i drift. Sommaren 1989 
lades verksamheten återigen ned pga låga volframpriser. 

1993 utfördes en efterbehandling av nya sandmagasinet med rötslam och möjligen 
med visst inslag av pappersfiberavfall. Materialet harvades ned i gruvsanden och 
ytan besåddes. Pga damningsproblem täcktes även det gamla sandmagasinet till stor 
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del med rötslam under 1994. Metoden var densamma som vid nya magasinet men 
med ett något tunnare lager av rötslam. 

SGU fick i uppdrag att agera huvudman för undersökningar vid Yxsjöbergsområdet 
då staten varit verksamhetsutövare men den statliga verksamhetsutövaren inte längre 
fanns kvar (AB Statsgruvor likviderades 1994). KEMAKTA har genomfört en 
undersökning där Yxsjöbergs gamla sandmagasin tilldelats riskklass 1, främst pga 
den pågående vittringen med läckage av beryllium. Nya sandmagasinet har tilldelats 
riskklass 2 pga höga halter volfram. Objekten bedöms hota Nittälven som är klassad 
som både nationellt och regionalt särskilt värdefull i det nationella 
åtgärdsprogrammet för skydd av vatten 

Bergslagens Miljö- och byggnämnd (BMB) som har bedömts vara tillsynsmyndighet 
över sandmagasinen (förvaringsfall) har tagit fram ansvarsutredningar för både nya 
och gamla sandmagasinet. Enligt ansvarsutredningen finns ett fastighetsägaransvar 
då sandmagasinen är att betrakta som förvaringsfall. BMB har under 2010 förelagt 
fastighetsägarna att genomföra kompletterande undersökningar och åtgärder för att 
minska miljöpåverkan från sandmagasinen. Samtliga förelägganden har överklagats 
till Länsstyrelsen. 

Rosthyttan i Åmmeberg (3) 
I en metallbalans för Kärrafjärden (norra Vättern) framkom att en ”okänd” källa 
bidrar med ett mycket stort årligt zinktillskott. Ett nu identifierat sandmagasin vid 
Rosthyttan i Åmmeberg visade sig bidra med kvantiteter som till stor del kan förklara 
detta tillskott. Efterbehandling av detta område bör sannolikt medföra en minskad 
belastning på Kärrafjärden. Zinkgruvan Mining AB genomförde under 2006 en 
försöksåtgärd på ett delområde av sandmagasinet. Åtgärden innebar täckning med 
kalkkross, sand och morän i syfte att minska vattengenomströmningen och höja pH-
värdet och på så sätt minska utläckaget av metaller. Försöket utvärderades under 
2007 och visade sig inte ge något resultat över huvud taget. Sandmagasinet håller nu 
på att undersökas av bolaget för att hitta en lämpligare åtgärd. Området har tilldelats 
riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Eftersom detta område troligen är den enskilt största 
punktkällan avseende zinkläckaget till norra Vättern bedöms fortsatta insatser vara 
mycket viktiga. Kompletterande undersökningar genomfördes i januari 2010. 
Resultatet av de kompletterande undersökningarna ska redovisas till Länsstyrelsen, 
som är tillsynsmyndighet, senast under hösten 2010. 

Åsbro gamla impregnering (4) 
På detta objekt, som ligger i anslutning till sjön Tisaren, har impregnering av trä med 
kreosot, kopparvitriol och metallsalter pågått under perioden 1905-1952. Detta har 
medfört att ett stort område idag är kraftigt förorenat med PAH, koppar, krom och 
arsenik. Området är välbesökt och ligger mellan två sommarstugeområden. Området 
ligger också i anslutning till sjön Tisaren som används som råvattentäkt för Kumla 
och Hallsbergs kommuner. Sedimentprovtagning har påvisat att sedimenten utanför 
anläggningen är förorenade av kreosot. Från området går en pir med båtplatser ut i 
Tisaren. Båttrafiken riskerar att röra om i sedimenten och därmed påverka 
föroreningsspridningen. Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO fas 2. 
Länsstyrelsen anser att objektet har en mycket hög prioritet vad gäller fortsatta 
undersökningar och åtgärder och arbetar därför aktivt med detta objekt. En 
huvudstudie med Vattenfall AB som frivillig huvudman påbörjades under 2006. 
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Under 2008 fortsatte utredningarna och en riskbedömning togs fram av Kemakta. 
Riskbedömningen visade bl a på att de delar av området där det finns mycket höga 
halter av arsenik och PAH kan medföra en hälsorisk vid exponering. Med anledning 
av resultatet från riskbedömningen genomförde Länsstyrelsen ett informationsmöte 
våren 2009 för sommarstugeägarna samt övriga intressenter i området. Under 2009 
tog Länsstyrelsen fram en ansvarsutredning som nu pekade ut staten som ansvarig 
för fortsatta undersökningar. Efter detta har SGU, som företrädare för staten, åtagit 
sig att slutföra huvudstudien med vissa kompletterande undersökningar samt 
åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Håkansboda gruvfält (8) 
Håkansboda gruvfält är beläget i Lindesbergs kommun. Inom området finns en 
gammal koppar- och järngruva som bearbetades från 1400-talet och fram till 1919. 
Den MIFO fas 2-undersökning som genomfördes under 2008 visar på att de primära 
föroreningarna vid gruvfältet är arsenik, kadmium, kobolt, koppar, bly och zink. 
Gruvavfallet, som endast är ställvis vittrat, ligger på många ställen i eller mycket 
nära Jönshyttebäcken och samtliga gruvhål avvattnas direkt till bäcken. Inom 
området bedöms föroreningsnivån i mark vara mycket stor, medan föroreningsnivån i 
ytvattnet anses vara måttligt allvarligt (med avseende på arsenik, koppar och bly) och 
i grundvattnet allvarligt (med avseende på arsenik och bly). I undersökningen 
bedöms spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten, samt till och i ytvattnet 
vara stora till mycket stora. 

Håkansbodafältet ligger inom Kloten (riksintresse för rörligt friluftsliv) och det finns 
permanentbostäder med brunnar för dricksvatten i nära anslutning till området, något 
som medför att känsligheten för området bedöms vara stor till mycket stor. Områdets 
skyddsvärde anses även det vara mycket stort då det nedströms i Storån finns öring 
och i sjön Råsvalen finns glacialrelikta kräftdjur. Håkansboda gruvfält bedöms 
utgöra mycket stor risk och har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Objektet 
bedöms utgöra ett förvaringsfall varför fortsatta undersökningar måste drivas fram av 
tillsynsmyndigheten som bedömts vara Bergslagens miljö- och byggnämnd. 

Aspa såg (9) 
Sågverk har funnits på området sedan 1788. Dåvarande Munksjö AB förvärvade 
sågverket år 1918. År 1947 anlades ett impregneringsverk i anslutning till sågen. På 
området skedde även blånadsskydd av virke genom doppning. Vid tillsynsbesök som 
genomförts av Länsstyrelsen på 1970-talet noterades att skyddsanordningarna var 
bristfälliga och att sådana borde uppföras snarast. Det har också framkommit 
information om att ett fåtal tunnor innehållande Bolidensalt ska ha grävts ned i 
området någon gång under 1962-1963. Under år 1981 lades sågverket i sin helhet 
ned och bolaget sålde marken till Askersunds kommun. På den norra delen av 
området (i närhet av den f d doppningsanläggningen) har sågverk fortsatt att drivas 
av olika verksamhetsutövare. Ingen av dessa har emellertid bedrivit någon 
impregnerings- eller doppningsverksamhet. På den södra delen av området har 
försvaret en uppställningsplats för fordon, vilken inte utnyttjas för tillfället. Försvaret 
har här låtit utföra viss markberedning där virkesupplaget tidigare var beläget i syfte 
att kunna använda området till uppställningsplats för fordon. Markberedningen 
innebar att ett par decimeter av markytan schaktades bort för att jämna till ytan. 
Schaktmassorna är idag upplagda i två högar, en på den östra delen av området mot 
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sjön och en på sydvästra delen mot skogen. Området har medömts tillhöra riskklass 1 
enligt MIFO fas 1. Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet bedömt att Munksjö 
Sweden AB är ansvarig för att utföra undersökningar i området. Bolaget förelades 
därför om att inkomma med en plan för miljötekniska undersökningar. Föreläggandet 
överklagades under år 2006 och 2008 kom domen där Miljödomstolen delade 
Länsstyrelsens bedömning. Bolaget inkom i början av 2009 med en provtagningsplan 
som Länsstyrelsen ansåg vara delvis bristfällig. Länsstyrelsens förelade därför 
bolaget om att utföra något mer omfattande undersökningar än vad som föreslogs i 
provtagningsplanen. Föreläggandet överklagades. 2010 kom domen där 
Miljödomstolen slår fast att bolaget ska genomföra undersökningar i enlighet med 
provtagningsplanen. Miljödomstolen ändrade dock Länsstyrelsens föreläggande om 
ytterliggare undersökningar på några punkter. Provtagning har genomförts under 
hösten 2010. Resultat från bolagets provtagning förväntas i början av 2011. 

Kaveltorps koppar- och blyverk (11) 
Kaveltorps koppar- och blyverk är beläget i de centrala delarna av Kopparberg, 
Ljusnarsbergs kommun. Verksamheten påbörjades i mitten av 1800-talet och pågick 
fram till början av 1900-talet. Vid verket smältes malm för att utvinna silver, bly och 
koppar. Hela området är utfyllt av fyllnadsmassor, som till stor del består avfall i 
form av slagg. Avfallets mäktighet är som störst närmast Garhytteån som rinner 
längs nordöstra sidan av området. På platsen finns idag flerbostadshus som är byggda 
ovanpå avfallet. Enligt de översiktliga undersökningar som har genomförts vid 
objektet förekommer mycket höga halter av arsenik, bly, koppar och zink i avfallet. 
Det totala området som är påverkat av avfall bedöms vara i storleksordningen 10 000 
m2. Den totala volymen och mängden avfall i området bedöms uppgå till ca 18 000 
m3 respektive 27 000 ton. Spridningsförutsättningarna är stora till mycket stora då 
avfallet är tämligen genomsläppligt och flödet i Garhytteån är relativt stort. Objektet 
har placerats i riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Utredningsbidrag för en huvudstudie 
kommer att sökas i det Regionala programmet för 2012. Bergslagens miljö- och 
byggnämnd är tillsynsmyndighet för objektet. 

Silverhöjdens sågverk (11) 
Längs riksväg 50 i samhället Silverhöjden, Ljusnarsbergs kommun, bedrevs 
sågverksamhet med doppning under ca 30 år. Verksamheten lades ner 1986. 
Sågverksområdet ligger intill sjön Södra Hörken som via en kanal är sammanlänkad 
med sjön Norra Hörken. Norra Hörken fungerar idag som dricksvattentäkt för 
Grängesbergs kommun. Sågverksområdet är öppet och idag finns det bl a stall, 
ridbana och butik på platsen. Permanent bebyggelse finns dels inom området samt 
50-100 m väster, öster och norr om området. Öster om vägen finns även en 
campingplats. Ca 700 m sydost om området ligger en barkdeponi där bark från 
verksamheten har deponerats.  

Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Översiktliga undersökningar har 
gjorts på området vilka har påvisat både pentaklorfenol och dioxiner i halter 
överstigande mycket allvarligt tillstånd. Klorfenoler har även påträffats i Södra 
Hörken utanför sågverksområdet och nedströms barkdeponin. Dioxinhalten i 
sedimenten är också mycket hög vilket tyder på en pågående spridning av 
föroreningar. Det är dock fortfarande oklart vilken eller vilka de primära källorna av 
föroreningarna är. Ytterligare undersökningar är prioriterade på området för att få en 
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bättre kännedom om föroreningssituationen och risken för exponering och spridning 
av föroreningarna. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, håller på att ta fram en 
ansvarsutredning för objektet.  

Ljusnarsbergsfältet (11) 
Inom gruvområdet i centrala Kopparberg finns ett stort antal varphögar och ett 30-tal 
större gruvöppningar. Volymen varp har uppskattats till mellan 200 000 och 300 000 
m3. Gruvfältet består huvudsakligen av skogsmark och används främst som 
strövområde. Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Den huvudstudie 
som genomförts med bidragsmedel vid objektet slutfördes i slutet av 2008 och visade 
bl a att varpen innehåller höga halter av främst bly, kadmium, koppar och zink. 
Grundvattnet i jordlagren inom och nedströms gruvfältet är kraftigt påverkat av 
lakvatten från varpen och uppvisar, förutom förhöjda metallhalter, kraftigt förhöjda 
sulfathalter samt mycket låga pH-värden och låg alkalinitet. Läckaget av metaller 
från Ljusnarsbergsfältet till Garhytteån utgör en betydande del av transporten i ån. 
Vid den bottenfaunaundersökning som genomförts bedömdes bottenfaunan vara 
påverkad. Då ån är reglerad är det dock troligt att bottenfaunan påverkats av både 
regleringen och av höga metallhalter. I den riskbedömning som utförts bedöms 
varpen utgöra en viss hälsorisk för barn som vistas mer än 20 dagar per år i området 
och som exponeras genom att de intar varp. Risken för akuttoxiska effekter pga 
exponering för gruvavfallen bedöms som mycket liten men kan inte uteslutas 
avseende barn. Vad gäller intag av grundvatten så innehåller det nedströms gruvfältet 
så höga halter metaller att det bedöms utgöra en risk för människors hälsa om det 
används som dricksvatten. De enda brunnar som finns i närheten av gruvfältet är 
dock belägna uppströms och intag av vatten från dessa bedöms inte medföra någon 
hälsorisk. 

Då objektet bedöms utgöra ett förvaringsfall har Bergslagens miljö- och byggnämnd 
som tillsynsmyndighet diskuterat de fortsatta åtgärderna med Ljusnarsbergs kommun 
som är fastighetsägare. Ett informationsmöte hölls hösten 2009 för närboende där de 
informerats om det huvudsakliga innehållet i huvudstudien och kommunen har 
redogjort för de åtgärder som kommer att vidtas fortsättningsvis (kontrollprogram, 
delvis fortsatta undersökningar av hälsorisker för barn etc). 

Bofors skjutfält (11) 
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 
10 000 ha. Verksamhet har pågått på området sedan 1912 och innefattar provning av 
olika försvarssystem samt destruktion av ammunition och sprängämnen. 
Föroreningsbilden inom området domineras av sprängämnen och tungmetaller, 
främst bly och kvicksilver. På området bedöms det finnas ca 25 st potentiellt 
förorenade områden, varav flera är dumpningsplatser för ammunition och 
sprängämnen. 20 st objekt har riskklassats enligt MIFO fas 1. Länsstyrelsen arbetar 
som tillsynsmyndighet aktivt med att få till stånd fortsatta utredningar och åtgärder 
vid de objekt på området som bedöms tillhöra riskklass 1 och 2. Under 2008 
avslutade SAAB Bofors Testcenter efterbehandlingsåtgärder vid destruktionsplatsen 
vid sjön Rösimmen. Under 2010 fastställdes en provtagningsplan för vatten- och 
sedimentundersökning vid Rösimmens brännplats. 
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Bofors trä (11) 
Under 1970-talet och en bit in på 1980-talet bedrevs tryckimpregnering av virke vid 
Bofors Trä i Karlskoga kommun. För impregnering användes ett sk CCA-medel som 
innehöll krom, koppar och arsenik. Spill och dropp av CCA-medlet har medfört att 
delar av området är kraftigt förorenat. Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO 
fas 2. Medel för att utföra en huvudstudie ansöktes om redan i 2005 års regionala 
program. Karlskoga kommun, som stått som huvudman, har upphandlat 
undersökningen och under 2007 slutredovisat densamma till Länsstyrelsen. 
Huvudstudien visar att höga halter arsenik påträffas i direkt anslutning till den plats 
där impregneringen utfördes. Enstaka förhöjda halter av andra metaller har påträffats, 
men då alltid i samband med höga arsenikhalter. Grundvattenprover visar på höga 
arsenik- och kromhalter i direkt anslutning till impregneringsplatsen, men betydligt 
lägre halter i andra delar av området. De påträffade arsenikhalterna vid 
impregneringsplatsen bedöms vara akuttoxiska. De påträffade halterna på andra delar 
av området kan även utgöra en risk för människors hälsa. Spridningen till Svartälven 
bedöms som försumbar. Hälsoriskerna motiverar dock att åtgärder utförs. 
Länsstyrelsen har bedömts vara tillsynsmyndighet och en ny ansvarsutredning håller 
på att tas fram. Fortsatta diskussioner med Naturvårdsverket och tomträttsägarna 
behövs för att fastställa kostnadsfördelningen. 

Rågrecksgruvorna (11) 
I Rågrecksgruvorna vid sjön Rågrecken, 15 km nordväst om Nora, har 
kopparbrytning pågått sedan början av 1700-talet fram till början av 1900-talet. 
Brytningen har genererat stora mängder sulfidhaltigt avfall som innehåller höga 
halter av koppar, bly och zink. Rågrecken avvattnar till sjön Grecken genom två 
reglerade fall. MIFO fas 2-undersökningar genomfördes för objektet 2002 och 2003. 
Då dessa gav så vitt skilda bedömningar av riskerna (riskklass 3 resp klass 1) har en 
kompletterande undersökning genomförts och redovisats under 2009. 
Rågrecksgruvorna bedömdes i denna undersökning tilhöra riskklass 2. Detta främst 
pga den påverkan av koppar som gruvfältet kan ha på sjön Grecken. I sjön Grecken 
finns glacialrelikta kräftdjur och sjön klassas som ett riksintresse för naturvården då 
den är uppväxtlokal för Brunnshytteöring, en lokal öringart med mycket värdefulla 
ärftliga egenskaper. Eventuella fortsatta undersökningar bedöms behöva utföras av 
ansvariga via tillsynen då objektet är ett förvaringsfall. Bergslagens miljö- och 
byggnämnd bedöms vara tillsynsmyndighet för objektet. 

Finngruvefältet (11) 
Finngruvans gruvfält är beläget i Ljusnarsbergs kommun och kännetecknas liksom 
Ljusnarsbergsfältet av mycket stora mängder varp som innehåller metaller med 
mycket hög och hög farlighet i mycket stora mängder. Området är undersökt enligt 
MIFO fas 2 och har bedömts tillhöra riskklass 1. Undersökningarna visar att det 
främst är kadmium och koppar som förorenar gruvområdet, men även arsenik och 
bly finns i höga halter. Spridningsförutsättningarna bedöms vara mycket stora i mark 
och grundvatten samt stor i ytvattnet. Området är kulturminnesmärkt och 
Bergslagsleden går genom området. Enskilda brunnar finns i närheten för både 
permanent- och säsongsbostäder och utsiktspunkt och rastplats finns anlagd på den 
högsta punkten. Känslighet för mark, grund- och ytvatten får därmed betecknas som 
stora. Bergslagens miljö- och byggnämnd bedöms vara tillsynsmyndighet för 
Finngruvefältet då objektet bedöms vara ett förvaringsfall. 
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Munkhyttans skjutbana (11) 
Verksamheten på Munkhyttans skjutbana i Lindesbergs kommun har pågått sedan 
mitten av 1970-talet. Beräkningar visar på att uppemot 100 ton blyhagel finns i 
marken vid skjutbanan. Ytvattnet i området innehåller stora mängder bly samtidigt 
som pH i området är mycket lågt, något som leder till ökad utlakning av metaller. Då 
skjutbanan även används för lerduveskytte misstänks marken även kunna innehålla 
PAH:er. Skyddsvärdet för området bedöms som stort då området ligger intill 
Munkhyttans naturreservat och Natura 2000-område. Känsligheten bedöms vara 
mycket stor för mark, grundvatten och ytvatten eftersom området aktivt används som 
friluftsområde samt att det finns dricksvattenbrunnar i närheten. Efter inventering 
enligt MIFO fas 1 bedöms Munkhyttans skjutbana tillhöra riskklass 1. Bergslagens 
miljö- och byggnämnd är tillsynsmyndighet för objektet. 

Venafältet (11) 
Vena gruvfält är beläget i Askersunds kommun, intill sjön Åmmelången. Här bedrevs 
verksamhet från 1770-talet fram till slutet av 1800-talet. Den förstudie som 
genomförts visade att gruvavfallet på Venafältet innehåller höga halter av arsenik, 
koppar och kadmium. Dessa ämnen återfinns också i ytvattnet på området. Även 
grundvattnet inom området är påverkat av metaller och innehåller höga halter av bly 
och kobolt. 

Avfallet innehåller metaller och den totala mängden avfall bedöms vara mycket stor. 
Metallerna bedöms kunna spridas via yt- och grundvatten till bland annat Vättern 
som är mycket skyddsvärd. Objektet har bedömts tillhöra riskklass 1. För att bättre 
kunna bedöma i vilken utsträckning Vättern påverkas av metaller från Venafältet 
behöver ytterligare undersökningar utföras på området, främst i form av fler 
ytvattenprover. Sydnärkes miljönämnd bedöms vara tillsynsmyndighet för objektet 
då det bedöms vara ett förvaringsfall. 

Kaveltorp varp- och sandmagasin (11) 
Kaveltorpsfältet ligger i Ljusnarsbergs kommun och består av ett antal mindre gruvor 
som bearbetats från mitten av 1600-talet fram till början av 1970-talet. Malmerna har 
varit varierande blymalm, kopparmalm, zinkmalm och blandmalm. Den MIFO fas 2-
undersökning som genomfördes på området under 2004, visar att de metaller som 
primärt förorenar fältet är bly, kadmium, koppar och zink. Den uppskattade mängden 
avfall (varp och sand) är 630 000 ton vilket bedöms vara mycket stor mängd. 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara stora till mycket 
stora medan de i och till ytvatten är måttliga eller stora. En annan viktig 
spridningsväg för sanden är via damning som enligt uppgift sker vid torr väderlek. 
Området ligger i närhet till bostadsbebyggelse. Kaveltorp varp- och sandmagasin har 
bedöms tillhöra riskklass 2. Objektet bedöms utgöra ett förvaringsfall varför fortsatta 
undersökningar måste drivas fram av tillsynsmyndigheten som bedömts vara 
Bergslagens miljö- och byggnämnd. 

Gullblanka/Gränshyttefältet (11) 
Gullblanka/Gränshyttefältet är beläget i Lindesbergs kommun. Här har 
gruvverksamhet bedrivits från omkring 1850-talet och fram till början av 1930-talet. 
Den MIFO fas 2-undersökning som genomfördes på området under 2008, visar att de 
metaller som primärt förorenar fältet är arsenik, kadmium, kobolt, koppar, bly och 
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zink. Den uppskattade mängden avfall inom fältet är 65 000 ton vilket bedöms vara 
stora mängder. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms 
sammantaget vara måttliga till stora och även förutsättningarna för spridning till 
ytvattnet får anses vara stora då avfallet delvis ligger i ytvattnet. I ytvattnet bedöms 
dock spridningsförutsättningarna vara måttliga då halterna snabbt klingar av 
nedströms. Områdets känslighet bedöms vara måttlig och skyddsvärdet stort. 
Gullblanka/Gränshyttefältet har bedömts tillhöra riskklass 2. Objektet bedöms utgöra 
ett förvaringsfall varför fortsatta undersökningar måste drivas fram av 
tillsynsmyndigheten som bedömts vara Bergslagens miljö- och byggnämnd. 

Lilla Krigstjärnsfältet (11) 
Vid objektet som är beläget i Ljusnarsbergs kommun har det bedrivits 
gruvverksamhet och fältet är känt sedan 1740. Brytning har skett i omgångar med 
ringa lönsamhet och diverse svårigheter fram till 1880. Under 2008 färdigställdes en 
förstudie som visar att det finns uppskattningsvis ca 3 000 m3 avfall inom området. 
Akuttoxiska halter av arsenik i det vittrade avfallet är sannolika. Sammantaget 
bedöms föroreningsnivån i mark vara stor. Föroreningsnivån i ytvattnet är obefintlig 
medan den i grundvattnet är mycket allvarlig med avseende på bly. 
Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten bedöms vara stora. Lilla 
Krigstjärnsfältet har bedömts tillhöra riskklass 2. Objektet bedöms vara ett 
förvaringsfall varför fortsatta undersökningar måste drivas fram av 
tillsynsmyndigheten som bedömts vara Bergslagens miljö- och byggnämnd. 

Zinkgruvan gamla Isåsa (11) 
Gamla Isåsa är beläget alldeles utanför Zinkgruvans samhälle i Askersunds kommun. 
Inom området har gruvverksamhet bedrivits sedan 1700-talet. Gamla Isåsa 
silvergruva bearbetades, från och till, fram till mitten av 1800-talet. Den MIFO fas 2-
undersökning som genomfördes under 2008 visar på att de primära föroreningarna är 
arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Gruvavfallet är påtagligt vittrat, sterilt och 
ställvis kraftigt eroderat. Inom området bedöms föroreningsnivån i mark vara mycket 
stor och föroreningsnivån i ytvattnet (med avseende på kadmium och zink) och 
grundvattnet (med avseende på bly) bedöms vara mycket allvarlig. I undersökningen 
bedöms spridningsförutsättningarna i mark, grundvatten och i ytvattnet vara måttliga, 
medan spridningsförutsättningarna till ytvattnet anses vara stora, då märkbart 
förhöjda metallhalter uppmätts i ett närliggande våtmarksområde. Gamla Isåsa är 
beläget nära permanentboende men är mycket väl inhägnat. Påverkan på brunnar i 
området bedöms som försumbar eftersom en stor del av det förorenade lakvattnet 
från Gamla Isåsa leds ner i gruvan och vidare till behandling inom nuvarande 
Zinkgruvans ordinarie system för gruvvatten. Belastningen på Vättern (utpekat som 
skyddsobjekt) som recipient från Gamla Isåsa betraktas som mycket liten. 
Gruvområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineral. Utifrån detta 
har känsligheten bedömts vara liten till måttlig medan skyddsvärdet bedöms vara 
litet. Gamla Isåsa bedöms tillhöra riskklass 2. Objektet bedöms utgöra ett 
förvaringsfall varför fortsatta undersökningar måste drivas fram av 
tillsynsmyndigheten som bedömts vara Sydnärkes miljönämnd. 

Munkatorp skjutbana (11) 
Munkatorp skjutbana är belägen i Örebro kommun, strax nordost om Örebro. 
Verksamhet har bedrivits på platsen sedan 1980-talet och skjutbanan är i drift än 
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idag. Beräkningar visar på att det kan finnas uppemot 70 ton blyhagel i marken. 
Skjutbanan används även för lerduveskytte varför marken även misstänks innehålla 
PAH:er. Provtagningar som genomförts i området visar på förhöjda halter av bly i 
marken och stora spridningsförutsättningar pga relativt hög andel extraherbart bly. 
Områdets skyddsvärde har bedömts vara mycket högt eftersom skjutbanan är belägen 
inom Hemfjärdens riksintresse för naturvård samt i direkt närhet till Rynningevikens 
naturreservat och Natura 2000-område. Att området frekvent besöks av människor 
ger en hög känslighet. Munkatorp skjutbana har bedömts tillhöra riskklass 1 enligt 
MIFO fas 1. Tillsynsmyndigheten, Miljönämnden i Örebro, har ställt krav på 
verksamhetsutövaren att genomföra en översiktlig undersökning av området. En 
provtagningsplan ska lämnas in till Miljönämnden under hösten 2010. 

Gälleråsen (11) 
Gälleråsens grustäkt ligger på en vattenförande rullstensås strax norr om Karlskoga. 
Vid objektet ska enligt uppgift grus och sand ha uttagits ner till grundvattenytan 
under 1940- och 1950-talen. Därefter ska gamla bildäck och annat avfall ha 
deponerats ner i den befintliga grustäkten. Grustäkten ligger inom ett yttre 
skyddsområde för grundvattentäkt. En förstudie som färdigställdes under 2008 
visade att grundvattnet innehåller låga till måttliga halter alifatiska kolväten. 
Källstyrkans sammansättning och omfattning är okänd. Spridningsförutsättningarna 
bedöms vara mycket stora i grundvattnet och stora till ytvattnet. Känsligheten 
bedöms vara mycket stor för mark och grundvatten medan skyddsvärdet är litet. 
Objektet bedöms tillhöra riskklass 2. Fortsatta undersökningar bedöms behöva drivas 
fram genom tillsynen. Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga bedöms vara 
tillsynsmyndighet för objektet. 

Björkborns industriområde (11) 
Ett område som bedöms ha ett stort efterbehandlingsbehov är Björkborns 
industriområde i Karlskoga kommun. Området omfattar cirka 300 hektar och 
industriell verksamhet har pågått sedan 1800-talets senare hälft. Till största delen har 
verksamheten varit inriktad på tillverkning av explosivämnen men den har även 
omfattat kemikalie- och läkemedelstillverkning samt verkstadsindustri. Inom 
området finns konstaterade rester av olja, PAH, tungmetaller och sprängämnen. 
Området ligger i direkt närhet till skyddsområdet för Gälleråsens grundvattentäkt 
som är beläget på västra sidan av Timsälven. Området har delats in i 48 stycken 
delområden. Av dessa har 42 objekt inventerats och riskklassats, 37 stycken enligt 
MIFO fas 1 och fem stycken enligt MIFO fas 2. Frågorna kring dessa objekt har 
hittills hanterats via Länsstyrelsens tillsyn av pågående verksamheter. För att driva 
efterbehandlingsfrågorna vidare behöver ansvarsförhållandena utredas. 
 

Dyno Nobel Sweden AB (11) 
Nitroglycerinaktiebolaget grundades 1864, som Alfred Nobels första företag, med 
verksamhet förlagd till Stockholm. År 1920 flyttade företaget till Gyttorp utanför 
Nora i Örebro län. 1964 ändrades namnet till Nitro Nobel AB och 1999 till Dyno 
Nobel Sweden AB. Ägandet av Dyno Nobel Sweden AB har från och med den 1 juni 
2006 övergått till Orica Mining Services. Orica Mining Services är en internationell 
sprängämneskoncern med verksamhet över hela världen och är en av världens största 
producenter av civila sprängämnen. Dyno Nobel Sweden AB bedriver huvudsakligen 
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produktion av civila sprängämnen och tändmedel. Bolagets tidigare verksamhet har 
orsakat flera förorenade områden som undersöks eller har undersökts. Åtgärder har 
också vidtagits av bolaget vid flera av objekten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
för bolagets verksamhet. 

1.7.4 Tillsynsvägledning 

Under 2010 har det länsgemensamma MIFO fas 1 projektet fortsatt där kommunerna 
begär in inventeringar vid sina tillsynsobjekt (prioriterade A- och B-objekt). 
Länsstyrelsen har löpande under året bistått kommunerna med hjälp och stöd i 
projektet. Under våren 2009 höll Länsstyrelsen en tre dagars utbildning om 
ansvarsutredningar för länets miljöinspektörer. Mellan träffarna arbetade 
kommunerna med egna prioriterade ansvarsutredningar. Avstämning och 
slutredovisning av arbetet med ansvarsutredningar genomfördes under våren 2010. I 
vanlig ordning har också en gemensam utbildning ordnats med Mälarlänen och 
Gotland. Sedan ett par år tillbaka har även Dalarna deltagit i samarbetet och 
utbildningsdagarna var 2010 förlagda till Eskilstuna. En utbildning för länets 
kommuner om åtgärder var planerad under 2010. Pga den stora 
personalomsättningen inom Länsstyrelsens efterbehandlingsgrupp kan det dock bli 
svårt att genomföra utbildningen. Ett samverkansgruppsmöte för länets kommuner 
genomfördes under oktober 2010.  

Förutom ovanstående vägledningsaktiviteter har vägledning som vanligt lämnats till 
länets kommuner vid telefonsamtal och enskilda besök. 

1.7.5 Objekt som drivs enligt bidragsspåret 
Nedan anges objekt från prioriteringslistan där det bedömts saknas ansvariga. Siffran 
inom parantes anger objektets ordning på prioriteringslistan (se bilaga). Endast de 10 
första objekten har rangordnats. 

Silvergruvans vaskverk (fd 4) 
I ett område direkt öster om Svartälven, i samhället Silvergruvan i Hällefors 
kommun, anlades år 1890 ett vaskverk. Vaskverket som var i bruk ett fåtal år 
lämnade anrikningssand innehållande mycket höga halter av främst arsenik, 
kadmium, bly och zink efter sig. De höga arsenikhalterna i anrikningssanden 
utgjorde en betydande risk för människor som vistades i området. Läckaget av 
kadmium och zink via grundvatten bedöms också utgöra en betydande del av den 
totala metalltransporten i Svartälven. Objektet har undersökts med hjälp av 
bidragsmedel och under 2009 har även en bidragsfinansierad sanering slutförts. 
Området har återställts och objektet har därför tagits bort från prioriteringslistan. Ett 
möte med berörda aktörer för att diskutera erfarenheter från projektet hölls den 13 
november 2009. Slutredovisning till Naturvårdsverket sker i slutet av 2010. 

Johannesborg (5) 
Vid detta objekt som ligger vid sjön Åmmelången i Askersunds kommun, finns stora 
mängder vasksand som innehåller mycket stora mängder metaller med mycket hög 
och hög farlighet. Framförallt är sanden förorenad av arsenik, bly, kadmium, koppar 
och zink. Det finns också höga halter bly, kadmium och zink i grundvattnet samt 
mycket höga halter bly i ytvattnet. Spridningsförutsättningarna bedöms vara mycket 
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stora i mark och grundvatten samt stor i ytvattnet. Området är välbesökt av 
allmänheten och är omgjort till rastplats med bl a grillmöjligheter. Platsen används 
också för bad. Området dränerar direkt mot Kärrafjärden och norra Vättern. 
Känslighet för mark, grund- och ytvatten bedöms som mycket stora. Med tanke på de 
höga tungmetallhalterna i vasksanden och då området är välbesökt samt dränerar 
direkt mot Kärrafjärden och Vättern, anser Länsstyrelsen det högst angeläget att 
åtgärda området. Den fördjupade riskbedömning som genomförts inom ramen för 
huvudstudien visar att området bedöms utgöra en risk, företrädesvis för människors 
hälsa. Riskerna är främst kopplade till de höga halterna av arsenik och bly i marken. 
Risker för ekotoxikologiska effekter på marklevande organismer bedöms även 
finnas. Risker för människor kan möjligen även finnas med den vasksand som ligger 
under vatten i de grunda områdena nära stranden. Genomförd åtgärdsutredning 
förordar att området åtgärdas genom att gräva bort det förorenade materialet på land 
och återfylla med rena massor samt att täcka de strandnära sedimenten i 
Åmmelången. Den totala åtgärdskostnaden bedömdes till 14 Mkr. Under 2008 
beviljade Naturvårdsverket, efter ansökan från Askersunds kommun och 
Länsstyrelsen, 12,6 Mkr till efterbehandlingsåtgärder. Askersunds kommun står då 
för 10% av bedömd projektkostnad (1,4 Mkr). Projektering inför upphandling har 
fortsatt under 2009 och 2010. Kulturvärdena inom området och de kompletterande 
undersökningar som krävts för att avgränsa föroreningarna har försenat projektet.  

En kulturhistorisk förundersökning genomfördes under 2009 vilket resulterade i att 
en arkeologisk slutundersökning kommer att genomföras i samband med saneringen 
av området. Detta innebär att en arkeolog kommer att närvara under saneringen 
vilket kommer att försena projektet ytterligare då saneringen kommer att ta längre tid 
än normalt samt att kostnaden för projektet kommer att öka. 

De kompletterande undersökningarna som genomfördes under 2009 har bl a visat att 
utbredningen av strandnära, grunt förekommande förorenade sediment i 
Åmmelången är betydligt större än vad som framkom i huvudstudien. Ytterligare 
provtagning är nödvändig då mängden förorenade sediment i Åmmelången som 
måste åtgärdas fortfarande är oklar. Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att 
denna del bör utgå från det ursprungliga åtgärdsprojektet och att sedimenten i stället 
bör göras till ett eget projekt.  

Vid de kompletterande undersökningarna påträffats även förorenade massor på den 
östra sidan av vägen. Detta innebär att mängden förorenade massor som måste 
schaktas bort har ökat med ca 6000 ton mot vad som angavs i huvudstudien. Då de 
ökade mängderna vasksand samt den arkeologiska slutundersökningen innebär en 
större kostnad för projektet än vad som framkom i huvudstudien, lämnade 
Länsstyrelsen in en ansökan om kompletterande åtgärdsbidrag motsvarande 9 Mkr 
till Naturvårdsverket i oktober 2010. I ansökan önskade Länsstyrelsen även förlängd 
åtgärdsperiod till 2012 samt att sedimenten i Åmmelången blir ett eget projekt som 
inte kommer att ingå i det nuvarande saneringsprojektet. 

Rönneshytta sågverk (6) 
Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun startade i slutet på 1800-talet och var i 
drift fram till 1967 och ska ha varit ett av Sveriges största sågverk. Uppgifter finns 
om att doppning har bedrivits och inledande undersökningar har genomförts på 
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kommunens initiativ under 2006. Dessa undersökningar visade att marken i 
anslutning till doppningsplatsen innehåller mycket höga halter av dioxin i ytskiktet. 
Området är tillgängligt för allmänheten och ligger ett tiotal meter från en cykelväg 
som boende använder för att ta sig till sjön Multen. Objektet bedömdes därför vara 
prioriterat för fortsatta undersökningar och en förstudie slutfördes i maj 2009. De 
höga dioxinhalter som då uppmättes indikerar ett mycket allvarligt tillstånd (i 11 av 
20 analyserade jordprov överskrider halterna 100 ng/kg TS). Även vad gäller 
pentaklorfenol indikerar resultaten mycket allvarligt tillstånd (6 av 16 jordprov 
överskrider 1 mg/kg TS). Volymen förorenade massor bedöms som stor (10 000-
100 000 m3). Föroreningsnivån vad gäller klorfenoler i grundvattnet bedöms också 
som mycket stor. Objektet har vid förstudien tilldelats riskklass 1. Objektet kommer 
därför att prioriteras för fortsatta undersökningar. Sydnärkes miljöförvaltning har 
som tillsynsmyndighet tagit fram en ansvarsutredning och bidragsmedel söktes för en 
huvudstudie i det regionala programmet för 2010. Medel för detta beviljades av 
Naturvårdsverket och huvudstudien är nu planerad att genomföras under 2011. 

Stribergs sågverk (7) 
Detta sågverk i Nora kommun har bedrivit verksamhet sedan tidigt 1920-tal fram till 
1975. Det finns uppgifter om att virket blånadskyddades genom doppning i 
pentaklorfenolpreparat på 60- och 70-talet. Nedströms sågverket har starkt förhöjda 
halter av pentaklorfenol uppmätts. Eftersom dioxiner ofta finns som föroreningar i 
pentaklorfenol finns det stor risk att marken där doppningen har ägt rum kan vara 
förorenad med dioxiner. Två bostadshus finns på området och 250 m från objektet 
finns en badplats. En förstudie avslutades under 2008. Undersökningen visar att det 
inom området finns ca 26 kg pentaklorfenol och ca 240 mg dioxin. Då dioxiner 
förekommer i höga halter betraktas föroreningsnivån som mycket stor. 
Spridningsförutsättningarna till ytvatten har bedömts vara stor till mycket stor och då 
området i viss omfattning utnyttjas och inte är inhägnat har känsligheten bedömts 
som stor. Objektet har bedömts utgöra en mycket stor risk och har tilldelats riskklass 
1. Medel för en huvudstudie beviljades av Naturvårdsverket efter ansökan i 2009 års 
regionala program. Under 2009 har också Bergslagens kommunalteknik på uppdrag 
av Nora kommun upphandlat en huvudstudie som nu också har påbörjats. Den 
tidigare bidragsansökan om 1 Mkr har nyligen kompletterats och Naturvårdsverket 
har beviljat en förstärkning av densamma. Då det krävs kompletterande provtagning 
för att kunna göra en fullgod riskbedömning och åtgärdsutredning kommer 
ytterligare bidragsmedel att sökas för huvudstudien under hösten 2010. 

Silvergruvans samhälle (10) 
I samband med projektering och miljökontroll vid saneringen av Silvergruvans 
vaskverk i Hällefors kommun uppmärksammades att vasksand med bl a mycket höga 
arsenikhalter (ca 7000 mg/kg TS) fanns inom åtminstone en bostadsfastighet i 
samhället Silvergruvan. För att få en bättre bild av föroreningssituationen ansöktes i 
2009 års regionala program om medel för att översiktligt undersöka föroreningarnas 
utbredning inom samhället Silverguvan. Medel för detta beviljades av 
Naturvårdsverket och en undersökning motsvarande MIFO fas 2 har genomförts 
under 2010. På nästan alla undersökta fastigheter har arsenik påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, KM. På flera 
fastigheter har även halter över mindre känslig markanvändning, MKM, påträffats. 
Förutom arsenik har även höga halter kadmium, bly och zink påträffats på 
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fastigheterna. Analyser av brunnsvatten i området visar på klart förhöjda metallhalter 
i vissa brunnar och arsenikhalterna ligger i flera fall över riktvärdet för 
Socialstyrelsens riktvärden för enskild förbrukning. De förhöjda arsenikhalterna 
finns uteslutande i de bergsborrade brunnarna. Föroreningsbilden efter den 
översiktliga undersökningen är fortfarande oklar både vad gäller mängd och 
utbredning av föroreningarna. För att kunna få bättre kännedom om 
föroreningssituationen samt risken för exponering söker Länsstyrelsen bidrag för en 
huvudstudie i det regionala programmet för år 2011. 

Jaburek & Söners Garveri AB (11) 
På detta objekt i Lekebergs kommun har det funnits såg, kvarn och garveri. Enligt 
uppgifter ska garveriet ha belastat Svartån med avfall och mängder av kemiskt 
förorenat avloppsvatten. Området ligger ca 50 m från Svartån. Verksamheten har 
varit aktiv under 40- och 50-talet, varför misstanke om kromanvändning finns. 
Människor vistas i och omkring de gamla garverilokalerna varje dag i sitt arbete, 
samt i det permanenta bostadshus som finns på fastigheten. Ett intagningsområde för 
ytvatten ligger uppströms området. Eftersom objektet bedömdes tillhöra riskklass 1 
efter MIFO fas 1 påbörjades en MIFO fas 2-utredning som avslutats under 2008. 
Efter undersökningen har objektet tilldelats riskklass 2 vilket motiveras bl a av de 
mycket höga halterna av krom samt de förhöjda halter av arsenik, kadmium och 
koppar som påträffats i området där den gamla garveridammen låg. Krom återfanns 
också i förhöjda halter i grundvattnet inom den gamla dammen. På området finns 
även en bostad för permanent boende samt två brunnar, vilket gör att känsligheten är 
mycket stor. De framtida riskerna med Cr och Cr(VI) kan behöva utredas vidare. I 
området vid kvarnen respektive vid sågverket påträffades endast låga halter av 
föroreningar. Det eventuella fortsatta arbetet med objektet avgörs av 
tillsynsmyndigheten som bedömts vara Sydnärkes miljönämnd. 

Skärets sågverk (ej med på prioriteringslistan) 
Länsstyrelsen i Örebro län genomförde 2008 översiktliga undersökningar av tio före 
detta sågverk i länet, eftersom misstankar fanns att det vid de tidigare 
sågverksverksamheterna hade använts kemikalier för att skydda virke mot 
svampangrepp och röta. Vid denna undersökning framkom att det finns föroreningar 
i form av bl a dioxiner, kadmium, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
pentaklorfenol i marken på fastigheten Skäret 3:3. Föroreningar påträffades i sådan 
omfattning att det föreligger en stor risk för människors hälsa och för miljön, 
riskklass 2. Området är välbesökt och det gamla virkeslagret används numera som 
operalokal. Ljusnarsbergs kommun ansökte i 2010 års regionala program om medel 
för att utföra en förstudie inom området. Medel beviljades av Naturvårdsverket och 
Bergslagens Kommunalteknik håller nu på med en upphandling. 

1.8 Riskvärdering i ett länsperspektiv 

Prioriterade områden för undersökning och efterbehandling i länet är i första hand de 
objekt som tilldelats riskklass 1 enligt MIFO-modellen. Prioriterade riskklass 2-
objekt kan dock också vara aktuella. Prioritering mellan dessa objekt sker i huvudsak 
enligt följande vägledande kriterier: 
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 Objekt som kan innebära ett akut hot mot människors hälsa, mot 
naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande 
vattenförsörjningsintressen. 

 Objekt med skadliga halter av föroreningar som har hög prioritet i 
miljöarbetet pga. deras bedömda hälso- och miljöfarlighet och där 
föroreningarna riskerar att spridas till omgivningen. 

 Objekt som utgör ett hot mot arbetet för en god vattenstatus 

 Objekt där åtgärderna eller en samordning av åtgärderna är kostnadseffektiva 
med avseende på miljönyttan. 

 Objekt som är akuta från ansvarssynpunkt, d v s förestående förändringar 
som kan försvåra kostnadstäckning exempelvis genom att ett företag är på 
väg att gå i konkurs eller lägga ned sin verksamhet. 
 

Kriterierna bygger i huvudsak på de prioritetsgrunder som anges i Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och 
sanering. 

1.9 Länsstyrelsens organisation 

Länsstyrelsen införde i maj 2010 en ny organisation med tre avdelningar och 13 
enheter under länsledningen. Miljöskyddsenheten, som bl a ansvarar för arbetet med 
efterbehandling av förorenade områden, tillhör avdelningen Miljö. Inom 
Miljöskyddsenheten finns en efterbehandlingsgrupp, som huvudsakligen arbetar med 
efterbehandlingsfrågorna. Gruppen, som för närvarande består av sex personer, har 
under det senaste året haft stor personalomsättning, vilket har påverkat 
verksamheten. I augusti 2011 beräknas gruppen var fullt bemannad.  

1.10 Övergripande efterbehandlingsarbete 

1.10.1 Ansvar för uppdatering av länsstyrelsens EBH-program 

I och med att faktaunderlaget uppdateras kommer vid behov omprioriteringar 
angående angelägna objekt att göras. Uppdatering görs gemensamt av 
efterbehandlingshandläggarna och avrapporteras till enhetens chef. 

1.10.2 Länsstyrelsens organisation och samverkan inom 
länsstyrelsen i efterbehandlingsfrågor 

Länsstyrelsens organisation beskrivs under avsnitt 1.9. 

1.10.3 Förorenade områden i den fysiska planeringen och i 
samband med exploatering 

Länsstyrelsens efterbehandlingsgrupp deltar i den fysiska planeringen genom 
medverkan vid Länsstyrelsens interna plansamråd. De planer som behandlas vid 
samråden kontrolleras med avseende på om det finns några kända föroreningar i 
EBH-stödet. Om så skulle vara fallet begär Länsstyrelsen att undersökningar utförs i 
tillräcklig omfattning för att visa att åtgärder kan vidtas så att marken blir lämplig att 
bebygga i enlighet med planen. 
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1.10.4 Länsstyrelsens åtgärder för att informera kommunerna 
om vilka områden som är förorenade som underlag för 
kommunal planering 

Länsstyrelsens främsta medel för att sprida information om förorenade områden till 
kommunerna är via EBH-stödet. Länsstyrelsen ansvarar i dagsläget för insamling, 
registrering och lagring av data om förorenade områden i EBH-stödet. All 
nyregistrering och uppdatering av uppgifter i databasen sköts av Länsstyrelsen så att 
ingen information tappas vid uppdatering. För att öka tillgängligheten till denna 
information har Länsstyrelsen gjort det möjligt för kommuner att ladda ned GIS-
lager över länets misstänkta förorenade områden. Det finns även en karta på 
länsstyrelsens hemsida. Dessa uppgifter uppdateras varannan månad. 

1.10.5 Miljöövervakning som kontroll av läckage från förorenad 
mark/sediment 

Ett projekt rörande information om sedimentprover tagna i sjöar och vattendrag 
genomfördes under augusti till december 2005. Under denna tidsperiod 
sammanställdes och tillgängliggjordes data om sedimentprover tagna i Örebro län i 
en databas. I dagsläget innehåller databasen resultat från cirka 50 olika 
undersökningsprogram inom vilka drygt 580 punkter har provtagits och 25 000 
analyser har utförts. En målsättning är att nya sedimentprover kontinuerligt ska 
matas in i databasen. 

1.10.6 Samverkan i länet för efterbehandling av förorenade 
områden 

Samverkan i länet för sanering av förorenade områden sker som tidigare nämnts i 
form av miljösamråd, handläggarträffar, samverkansgrupp och riktade 
informationsinsatser. Länsstyrelsen har också ett mycket aktivt samarbete med 
Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro Universitet. 

Länsstyrelsen i Örebro län medverkar i ”Mälarlänsgruppen” där länsstyrelserna i 
Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland och Gotlands län ingår. Två till tre 
träffar anordnas årligen med rullande värdskap. Under år 2009 togs en broschyr med 
information om förorenade områden till mäklare fram. Tre stycken 
informationsträffar för mäklare hölls i Örebro, Stockholm och Gotland i november 
och december 2009. I övrigt se punkt 1.6.5.  

1.10.7 Nätverk för miljömålsarbetet 

Miljömålsarbetet i Örebro län bedrivs i nära samverkan med viktiga aktörer i länet. 
Grunden för arbete är det samarbetsavtal som undertecknades 2002 mellan 15 
organisationer, dvs länets tolv kommuner, Örebro läns Landsting, 
Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro och Länsstyrelsen. Avtalsparterna har 
kommit överens om att gemensamt delta i formuleringen av länets miljömål och 
åtagit sig att arbeta efter ett gemensamt åtgärdsprogram för att nå målen. Ett 
regionalt miljömålsråd och en styrgrupp leder och samordnar arbetet. En revidering 
av de regionala miljömålen kommer att påbörjas under 2011.  
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1.10.8 Länsstyrelsens övriga informationsverksamhet vad gäller 
förorenade områden 

Under 2007 och 2008 bedrevs ett kommuniceringsprojekt i syfte dels att informera 
ägarna till fastigheter med potentiellt förorenade områden och dels att kvalitetssäkra 
uppgifterna i EBH-stödet. 

Som ett led i strävan att sprida information och ytterligare öka tillgängligheten till 
uppgifterna om förorenade områden har Länsstyrelsen lagt ut ett mer omfattande 
informationsmaterial på den externa hemsidan. Kartmaterialet uppdateras 3 ggr per 
år. I kommuniceringsprojektet har en broschyr med översiktlig information om 
arbetet med förorenade områden i länet tagits fram. Avsikten är att denna broschyr 
även ska kunna användas som ett informationsmaterial utanför 
kommuniceringsprojektet. 

1.10.9 Utbildning och informationsträffar enligt nyckeltalen 

Den tillsynsvägledning och de utbildningar som genomförts beskrivs under avsnitt 
1.7.4. 

1.11 Databas över förorenade områden 

1.11.1 Nya databasen 
Länsstyrelsen migrerade under hösten 2009 till den nya databasen. Länsstyrelsen 
anser att det är av största vikt att även kommunerna inom kort får möjlighet att 
komma åt den nya databasen. 

1.11.2 Registrering med GIS 
Uppgifterna i databasen finns även tillgängliga i form av geografiska data (ett GIS-
skikt) inom Länsstyrelsen. Detta skikt uppdateras varannan månad med uppgifter 
från EBH-stödet. Ett nytt länsstyrelsegemensamt GIS (webb-GIS) håller nu på att tas 
fram av Lst IT. Samtidigt försöker Lst IT att ta fram en koppling mellan EBH-stödet 
och webb-GIS.  

1.12 Länsstyrelsens arbete med avsättning och 
registrering av miljöriskområden 

För närvarande pågår inga förberedelser för att avsätta något förorenat område i länet 
som miljöriskområde. 

1.13 Mottagnings- och behandlingskapacitet för 
förorenade massor i länet/regionen 

Befintliga resurser 
I Örebro län finns 3 anläggningar som tar emot och behandlar förorenade massor. 

SAKAB AB i Kumla kommun är en av Sveriges största behandlingsanläggningar av 
förorenade massor. Anläggningen erbjuder behandling av förorenade jordar, 
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kvicksilverstabilisering, högtemperaturförbränning, våtkemisk behandling, 
indunstning samt deponi för farligt avfall. 

Atleverkets avfallsanläggning i Örebro kommun behandlar, genom kompostering, 
lätt förorenade massor där den huvudsakliga föroreningen är olja. Anläggningen får 
även deponera förorenade massor som inte klassas som farligt avfall.  

Mosseruds avfallsanläggning i Karlskoga kommun får deponera farligt avfall och 
icke farligt avfall, däribland förorenade massor och förorenad jord. Anläggningen får 
även genom kompostering behandla oljeförorenade uppgrävda massor samt ta emot 
massor som är akut förorenade av oljeprodukter. 

Behov 
I dagsläget bedömer Länsstyrelsen att det inte finns något behov av ytterligare 
mottagnings- eller behandlingsanläggningar. 
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2 Program för utredningar och åtgärder 
de närmaste fem åren 

2.1 Inventeringar, undersökningar och 
utredningar 

2.1.1 Orienterande studier (MIFO fas 1) 
Länsstyrelsen gjorde en översyn av de objekt som återstod att inventera hösten 2009. 
Totalt var det ca 500 objekt, inom flera olika branscher, kvar att inventera. Resultatet 
var att det krävs tre inventerare fram till 2013 för att inventeringen ska bli klar. I 
annat fall riskerar cirka 125 objekt att inte bli inventerade. Det som också framkom 
var att en inventering branschvis är att föredra, då detta leder till en inventering som 
går snabbare samt har en högre kvalitet.  

Tidigare tidplaner har utgått från att två objekt borde hinna inventeras per vecka. 
Detta har dock visat sig vara alltför optimistiskt. Den stora omsättning av personal de 
senaste åren har också gjort att mycket fart har tappats. Många inventerare har tyvärr 
bara kommit att jobba ca ett år och därmed slutat precis när de byggt upp värdefull 
erfarenhet. Arbetet med att kvalitetssäkra den nya databasen kommer också att ta en 
hel del tid från det löpande inventeringsarbetet. 

2.1.2 Översiktliga undersökningar 

Länsstyrelsen har för avsikt att göra översiktliga undersökningar på två objekt 2011. 
Medel söks därför för Svensk Blacking Industri AB (0,4 Mkr) och för Elgerus 
Färgeri senare Björns Kemtvätt (0,4 Mkr). Ansökan och ansvarsutredning skickas 
separat till Naturvårdsverket.  

2.1.3 Huvudstudier 
Länsstyrelsen bedömer att motsvarande en huvudstudie per år kommer att 
genomföras med statliga bidrag de närmaste åren. För 2011 ansöks om medel  
(1 Mkr), för att genomföra en huvudstudie vid Silvergruvan samhälle i Hällefors 
kommun (en detaljerad ansökan bifogas till Naturvårdsverket). 

2.1.4 Ansvarsutredningar 
Länsstyrelsen har under året fortsatt bygga upp en egen juridisk kompetens inom 
efterbehandlingsområdet som ska kunna fungera på lång sikt. Förhoppningen är att 
detta ska kunna fortsätta att utvecklas under kommande år, men förutsätter då att 
medel avsätts som gör detta möjligt. Detta kommer på sikt att höja kvaliteten på de 
ansvarsutredningar som utförs. 

2.1.5 Prioritering av de mest angelägna åtgärdsobjekten 
Prioriteringen av de mest angelägna åtgärdsobjekten redovisas i bifogad tabell i 
bilaga 1, Prioriteringslista Örebro län. Eftersom arbetet med uppdatering och 
kvalitetssäkring av EBH-stödet pågår kontinuerligt samt att utredningar genomförs, 
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kan riskklassningen av objekten ändras från år till år. Prioriteringen av de objekten 
som bedöms medföra störst hälso- och miljörisk görs med utgångspunkt från: 

 Länsinventeringen 

 Kommunernas egna prioriteringar utifrån givna kriterier (se avsnitt 1.8 
Riskvärdering i ett länsperspektiv) 

 Genomförda undersökningar 

2.1.6 Tillsyn och tillsynsvägledning 
Då året ännu inte är slut och de fullständiga resultaten från 2010 års tillsyn ännu inte 
har utvärderats är det svårt att exakt ange vilken omfattning tillsynen kommer att ha 
kommande år. En behovsutredning för att uppskatta behovet av resurser för att kunna 
bedriva en god tillsyn och tillsynsvägledning har gjorts (se bilaga till 
Naturvårdsverket). Enligt denna bedöms behovet till knappt 2,2 tjänster (1,8 Mkr). 
En tillsynsplan kommer att tas fram gemensamt med övriga tillsynsområden som 
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet ansvarar för. För att redan nu kunna visa på några 
av de aktiviteter som planeras under 2011 har en översiktlig tillsynsplan upprättats 
(se bilaga till Naturvårdsverket). Några av de planerade vägledningsaktiviteterna 
framgår också här. Det länsgemensamma MIFO fas 1-projektet som startade 2008 
har fortsatt under 2010. Många av länets kommuner har kommit igång bra och flera 
inventeringar har blivit utförda vid länets A- och B-verksamheter tack vare projektet. 
Det är viktigt att Länsstyrelsen kan fortsätta stödja kommunerna med detta arbete så 
att det senare kan bli inventeringar utförda även inom olika branscher med C-
verksamhet.4 

Gemensam utbildning har under några år anordnats tillsammans med Mälarlänen och 
Gotland. Då dessa utbildningar är mycket uppskattade av kommunerna kommer 
medel att sökas för att genomföra en liknande satsning nästa år (söks av Gotlands 
Länsstyrelse). Länsstyrelsen kommer att söka medel för att genomföra ytterliggare 
tillsynsvägledningsinsatser inom områdena ansvarsutredningar och 
Naturvårdsverkets vägledningsmaterial, se bilagda ansökningar.  

2.1.7 Övrigt 
Länsstyrelsen har tecknat ett ramavtal med SGI och Örebro universitet (MTM). 
Länsstyrelsen anser sig ha stor nytta av det stöd som dessa ramavtal ger möjlighet 
till. Länsstyrelsen bedömer att stöd behövs motsvarande totalt ca 300 000 kr per år. 

2.2 Åtgärder 

2.2.1 Saneringsobjekt där åtgärder baseras på insats från 
efterbehandlingsansvarig 

Efterbehandlingsåtgärder genomförs vid tillsynsobjekten när det är påkallat. 
Länsstyrelsen har under år 2010 drivit fram flera undersökningar där behov påkallats 

                                                 

4 A-, B-, C-verksamheter, tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 
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bl a av den sedan tidigare genomförda MIFO fas 1-inventeringen. Flera åtgärder har 
under året påbörjats eller slutförts. 

2.2.2 Saneringsobjekt där insats baseras på statligt bidrag 
Arbetet med åtgärder vid Silvergruvans vaskverk och Johannesborgs vaskverk 
beskrivs under avsnitt 1.7.5. Inom en 5-årsperiod kommer sannolikt även ett antal 
sågverk i länet att efterbehandlas. 

2.2.3 Saneringsobjekt där frivilliga överenskommelser kan bli 
aktuella 

Åsbro Gamla Impregnering i Askersunds kommun drevs av Vattenfall AB i drygt 20 
år innan verksamheten upphörde 1952. Genom frivilliga överenskommelser togs 
stora delar av en huvudstudie fram under 2006-2009 med Vattenfall som huvudman. 
Efter att en ansvarsutredning tagits fram har staten genom SGU nu åtagit sig att 
färdigställa huvudstudien. 

Genom tillsynen av pågående verksamheter sker saneringar i flera fall genom att 
verksamhetsutövare gör frivilliga åtaganden. Om arbetet inom Kvarntorpsområdet 
kan finna en lösning är det möjligt att det kan komma att ske med inslag av 
frivillighet. 

2.2.4 Övergripande åtgärdspolicy 
Länsstyrelsen har för avsikt att så långt det är möjligt följa de grundläggande krav, 
principer och normer för efterbehandlingsåtgärder som anges i Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual (flik 15 i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 4 2008). 

2.2.5 Tidplaner för åtgärdsobjekt 
Silvergruvans vaskverk 
Saneringen har slutförts under 2009. För ytterligare information se under avsnitt 
1.7.5. 
 
Johannesborgs vaskverk 
Projektering har fortsatt under 2010 inför upphandling av åtgärder. Förhoppningsvis 
kan upphandling ske under 2011. För ytterligare information se under avsnitt 1.7.5. 

2.2.6 Uppföljning av åtgärdsobjekt 
Sanering av Silvergruvans vaskverk har nyligen avslutats och kommer nu att följas 
upp. 

2.2.7 Länsstyrelsens roll i SPIMFAB, Försvarsmakten och övriga 
nationella program 

Inom Örebro län finns flera aktörer som själva genomför inventeringar och åtgärder 
inom de områden som den egna verksamheten har förorenat. Länsstyrelsens uppgift 
är att samla in denna information och lagra den i EBH-stödet. Från och med 2007 
redovisar Försvarsmakten sina saneringsobjekt direkt till Naturvårdsverket, och inte 
som tidigare till Länsstyrelserna. 
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SPIMFAB 
Inom ramen för SPIMFAB:s ansvar finns totalt 163 efterbehandlingsobjekt i länet. 
Av dessa har 36 stycken rapporterats som sanerade, av SPIMFAB eller annan aktör, 
66 objekt benämns som rena (mindre än 10 ton jord har fraktats bort) och 43 projekt 
har avslutats av övriga skäl (t ex då fastighetsägare inte velat delta i projektet). Totalt 
sett är 157 av 163 objekt i Örebro län aktiverade. Därtill finns det fortfarande några 
anmälningar som ännu inte kunnat registreras i SPIMFAB:s databas på grund av 
bristfällig information i anmälningarna. Till exempel saknas uppgifter om exakt var 
stationen har varit lokaliserad eller uppgifter om nedläggningsår. 

Trafikverket 
Trafikverket startade den 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare 
Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen. Banverket genomförde inte några nya riskklassningar eller 
markundersökningar i Örebro län under 2009. Sedan tidigare finns det 26 objekt som 
är identifierade eller inventerade. Av dessa är fyra impregneringsanläggningar; 
Rangerbangården i Hallsbergs kommun, Mariedamm i Askersunds kommun, 
Rockhammar i Lindesbergs kommun samt Kortfors i Karlskoga kommun. 
Rangerbangården i Hallsberg har blivit åtgärdad.  

Det finns 20 bangårdar och stationsområden i Örebro län där 11 stycken är 
identifierade och 9 stycken är riskklassificerade (Bofors, Kopparberg, Örebro C, 
Örebro Södra, Storå, Hällefors, Strömtorp, Degerfors samt Svartå). De tre objekt som 
återstår är SJ-verkstäder och dessa är endast identifierade. Förfrågan om uppgifter för 
år 2010 har inte inkommit i tid för regionala programmet. 

Svevia 
Svevia bildades i årsskiftet 2008-2009 genom bolagisering av Vägverket Produktion. 
Inför bolagiseringen genomfördes en inventering och MIFO-klassificering över 
samtliga fastigheter. Inventeringen var översiktlig och eventuellt kommer en del av 
fastigheternas MIFO-klassning att ändras. De inventerade objekten i Örebro län är 
vägstationerna i Örebro, Nora Askersund och Lindesberg. Även täkter i Hallsberg 
och Lindesberg samt saltupplag i Ljusnarsberg och Laxå är inventerade och MIFO-
klassade. 

2.3 Efterbehandling av avslutade deponier 

Ansvaret för att identifiera och riskbedöma gamla deponier ligger på kommunerna. 
Detta anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en 
kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Länsstyrelsen har sedan tidigare informerat de 
tekniska cheferna och efterbehandlingshandläggarna vid kommunerna om 
problematiken kring nedlagda deponier. Länsstyrelsen kommer att fortsätta driva 
frågan samt genom tillsynsvägledningen stötta kommunerna. Örebro kommun har 
tidigare genomfört ett projekt där deponier med ett kommunalt ansvar har inventerats 
och riskklassats. Privatägda deponier finns främst vid de stora industrierna inom 
gruv- och skogsindustrin. Även vid dessa deponier finns behov av undersökningar 
och efterbehandlingsåtgärder och detta drivs inom den ordinarie tillsynen. 
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3 Ansökan om statligt bidrag till 
efterbehandlingsarbetet 

3.1 Inventering 

Nedan anges de medel som söks för inventering. Nuvarande saldot på kontot har 
angivits. Då året inte är slut kommer ytterligare kostnader att uppstå under resterande 
del av året (kostnader för löner, utbildningar, resor etc). Den höga 
personalomsättningen bland inventerarna under året har gjort att överskottet vid årets 
slut blir mycket högre än planerat. Två inventerare har slutat och en har gått på 
föräldraledighet. Två nya inventerare har anställts under hösten 2010. 

I en bilaga till ansökan finns en tidplan för inventeringen av de objekt som återstår 
(ca 500 objekt). Om inventeringen av dessa objekt ska vara klar till slutet av 2013 
kommer det att krävas tre inventerare från fjärde kvartalet 2010 t o m utgången av 
2013, vilket motsvarar en kostnad på 2,1 Mkr/år. 

 2011 2012 2013 

Kostnad inventerare 2,1 Mkr 2,1 Mkr 2,1 Mkr 

Saldo 30 sept 2010  1,2 Mkr   

Bedömda kostnader okt-
dec 2010 

-0,5 Mkr   

Medel redan beviljade 
på bemyndiganderamen5 

2,1 Mkr 1,4 Mkr  

Ansökt belopp 0  0,7 Mkr 2,1 Mkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 2,1 Mkr har sedan tidigare beviljats för 2011 och 1,4 Mkr kr för 2012 enligt verksprotokoll Nr 
217/08 samt 193/09. Dessa medel är dock inte utbetalda 
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3.2 Undersökningar 

Nedan anges de medel som söks för undersökningar. Avtal som redan tecknats men 
där utbetalning ännu inte skett redovisas som en kostnad. 

 2011 2012 2013 

Översiktliga 
undersökningar 

0,8 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

Huvudstudier 1 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 

Projektstöd 0,3 Mkr 0,3 Mkr 0,3 Mkr 

Saldo 30 sept 20106 6,3 Mkr   

Tecknade avtal etc7 -1,6 Mkr   

Ansökt belopp 1,9 Mkr 4,8 Mkr 4,8 Mkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 I saldot ingår 4,5 Mkr för huvudstudien vid Rönneshytta sågverk, ännu ej utbetalade. 
7 1,1 Mkr MIFO fas 2 vid 3 objekt som utförs av MTM (Sikfors bruk, Svartå bruk + Lillbjörken samt 
Kaveltorp koppar och blyverk). Medel sökta och beviljade i 2009 års regionala program. 
Förstärkning av huvudstudien vid Stribergs sågverk med 0,4 Mkr (beviljad i E-post från NV). 0,09 
Mkr MIFO fas 2 vid 5 objekt som utförs av MTM (Almbro kvarn, f d skrotverksamhet i Klockartorp). 
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3.3 Tillsyn och tillsynsvägledning 

Nedan anges de medel som söks för tillsyn och tillsynsvägledning. Nuvarande saldot 
på kontot har angivits. Då året inte är slut kommer ytterligare kostnader att uppstå 
under resterande del av året (kostnader för löner, utbildningar, resor etc). Den höga 
personalomsättningen hos handläggarna under året har gjort att överskottet vid årets 
slut blir mycket högre än planerat. 

 

3.4 Ansökan gemensamt med Mälarlänen 

Liksom tidigare år ansöks om medel för att under år 2011 kunna genomföra en 
gemensam utbildning riktad till kommunerna i Mälardalslänen. Ansökan preciseras 
av Länsstyrelsen Gotland, som kommer att samordna utbildningen. 

 

 

 

                                                 

8 0,7 Mkr har sedan tidigare beviljats på bemyndiganderamen för år 2010 och 2011 genom protokoll 
216/08. Dessa medel söks därför inte nu men de har ännu inte betalats ut. 

 2011 2012 2013 

Kostnad handläggare 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr 

Kostnad jurist 0,2 Mkr 0,2 Mkr 0,2 Mkr 

Kostnad vägledning 0,1 kr 0,1 Mkr 0,1 Mkr 

Kostnad tillsynsprojekt 0,1 kr 0,1 Mkr 0,1 Mkr 

Saldo 30 sept 2010 0,9 Mkr   

Bedömda kostnader okt-
dec 2010 

-0,3 Mkr   

Medel redan beviljade 
på bemyndiganderamen8 

0,7 Mkr   

Ansökt belopp 0,6 Mkr 1,3 Mkr 1,3 Mkr 
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3.5 Sammanfattning av ansökan 

Nedan sammanfattas de medel som söks för perioden 2011 till 2013. Medel som 
sedan tidigare redan är beviljade på bemyndiganderamen har inte tagits med i 
ansökan. För utredningar brukar inga medel beviljas för annat än det närmast 
kommande året varför dessa inte anges i denna sammanställning (för uppskattat 
behov se rubrik 3.2). 

 2011 2012 2013 

Inventering - 0,7 Mkr 2,1 Mkr 

Undersökningar 1,9 Mkr 4,8 Mkr 4,8 Mkr 

Tillsyn 0,6 Mkr 1,3 Mkr 1,3 Mkr 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postadress Besök Internet E-post Tfn växel 
701 86 Stortorget 22 www.lansstyrelsen.se/orebro orebro@lansstyrelsen.se 019-19 30 00 

En samlande kraft!
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